附件1

蓬江区地质灾害隐患点综合治理方案明细表

	序号
	隐患点位置

（地名）
	地质灾害类型
	灾害体规模
	威胁人员（人）
	潜在经济损失（万元）
	年度

安排
	综合治理方式
	综合治理资金（万元）
	资金来源
	工作时间节点

	1
	天乡桥溪村边坡滑坡
	滑坡
	小型
	3
	10
	2020年
	搬迁

避险
	50
	区级
	已完成搬迁

	2
	木朗村荔园里1号
	崩塌
	小型
	10
	10
	2020年
	工程

治理
	230
	区级
	已完成治理，等待验收

	3
	星汇名庭南侧边坡崩塌
	崩塌
	小型
	1
	200
	2020年
	工程

治理
	200
	社会自筹
	已完成治理，等待验收

	4
	丰乐路丰盛苑的东侧滑坡
	滑坡
	小型
	1
	200
	2020年
	工程

治理
	800
	区级
	已完成主体工程，计划明年验收

	5
	周郡学校
	滑坡
	小型
	10
	20
	2020年
	工程

治理
	200
	区级
	已完成治理，等待验收

	6
	江门市殡仪馆西北侧虎山
	崩塌
	小型
	1
	180
	2021年
	工程

治理
	100
	区级
	治理中，2021年落实缺口资金，完成治理

	7
	叱石观音寺后山泥石流
	泥石流
	小型
	36
	80
	2021年
	工程

治理
	200
	区级
	2021年落实资金，2021年完成工程治理

	8
	中心村曲江村小组北侧边坡崩塌
	崩塌
	小型
	6
	20
	2021年
	工程

治理
	40
	区级
	2021年落实资金，2021年完成工程治理

	9
	河山村汇源顺景屋西侧边坡崩塌
	崩塌
	小型
	10
	15
	2021年
	工程

治理
	60
	区级
	2021年落实资金，2021年完成工程治理

	10
	丰乐路旁（市检察院行政服务大楼东侧）
	崩塌
	小型
	5
	5
	2021年
	工程

治理
	30
	区级
	2021年落实资金，2021年完成工程治理

	11
	棠下镇鹅蛋山西侧边坡崩塌
	崩塌
	小型
	1
	200
	2021年
	工程

治理
	80
	区级
	2021年落实资金，2021年完成工程治理


附件2

江海区地质灾害隐患点综合治理方案明细表
	序号
	隐患点位置

（地名）
	地质灾害类型
	灾害体规模
	威胁人员（人）
	潜在经济损失（万元）
	年度

安排
	综合治理方式
	综合治理资金（万元）
	资金来源
	工作时间节点

	1
	麻二石塘里30号住宅楼后侧
	崩塌
	小型
	5
	50
	2020
	工程治理
	96.6
	区级
	已核销

	2
	石鹤利村象山
	崩塌
	小型
	20
	80
	2020
	工程治理
	198.22

	区级
	已核销

	3
	顺天里41-5号住宅楼后侧
	崩塌
	小型
	5
	0
	2020
	工程治理
	50
	区级
	已完成治理，等待验收

	4
	滘北格林春天
	崩塌
	小型
	2
	20
	2020
	工程治理
	204.42
	区级
	已完成治理，等待验收

	5
	东海路中石化加油站旁
	崩塌
	小型
	2
	20
	2020
	工程治理
	70
	区级
	已完成治理，等待验收

	6
	新星村渔山
	崩塌
	小型
	3
	20
	2020
	工程治理
	30
	区级
	已完成治理，等待验收

	7
	南山村南岗新村公园
	崩塌
	小型
	2
	40
	2020
	工程治理
	201.7
	区级
	已完成治理，等待验收

	8
	麻二金紫小学前山
	崩塌
	小型
	2
	10
	2020
	工程治理
	18.47
	区级
	已完成治理，等待验收

	9
	白水带公园环山路（麻一段）
	崩塌
	小型
	3
	40
	2020
	工程治理
	150
	区级
	已完成治理，等待验收

	10
	白水带公园环山路（牛山段）
	崩塌
	小型
	3
	40
	2020
	工程治理
	
	
	已完成治理，等待验收

	11
	东南村燃气厂
	崩塌
	小型
	2
	30
	2020
	工程治理
	386.54
	区级
	已完成治理，等待验收

	12
	东南村江翠东路旁
	崩塌
	小型
	10
	45
	2020
	工程治理
	
	
	已完成治理，等待验收

	13
	江翠东路梅园新村
	崩塌
	小型
	20
	180
	2020
	工程治理
	
	
	已完成治理，等待验收


附件3

新会区地质灾害隐患点综合治理方案明细表
	序号
	隐患点位置

（地名）
	地质灾害类型
	灾害体规模
	威胁人员（人）
	潜在经济损失（万元）
	年度

安排
	综合治理方式
	综合治理资金（万元）
	资金来源
	工作时间节点

	1
	圭峰路永镇山门东侧
	崩塌
	小型
	5
	50
	2020年
	工程

治理
	368
	区级
	已完成治理，等待验收

	2
	天马长泥山
	崩塌
	中型
	5
	50
	2020年
	工程

治理
	300
	区级
	已完成治理，等待验收

	3
	尼姑灶至原育才学校西北侧山体边坡
	滑坡
	小型
	10
	100
	2020年
	工程

治理
	676
	区级
	已完成治理，等待验收

	4
	睦洲中学（图书馆后侧停车场）
	滑坡
	小型
	8
	90
	2020年
	工程

治理
	82
	区级
	已完成治理，等待验收

	5
	海螺水泥厂后山边坡
	崩塌
	小型
	5
	100
	2020年
	工程

治理
	150
	区级
	已完成治理，等待验收

	6
	自然居西侧边坡
	崩塌
	小型
	10
	5
	2020年
	工程

治理
	200
	区级
	已完成治理，等待验收

	7
	小冈社区中心路大鹰山
	滑坡
	小型
	7
	70
	2020年
	专业

监测
	15
	区级
	已经完成

	8
	莲花石村陡米梗边坡
	崩塌
	小型
	20
	80
	2020年
	专业

监测
	15
	区级
	已经完成

	9
	圭峰山玉台寺牌楼侧边坡
	崩塌
	小型
	5
	20
	2021年
	工程

治理
	500
	区级
	正在编制设计方案，预计2020年底开工，2021年6月底前完工。

	10
	李苑村长山边坡
	滑坡
	小型
	15
	5
	2021年
	工程

治理
	150
	区级
	正在筹备治理，预计2021年初开工，2021年底前完工

	11
	新会区会城奇榜村风柜山
	滑坡
	中型
	6
	40
	2021年
	专业

监测
	15
	区级
	2021年落实资金，8月底前完成。

	12
	三联村铸造厂后侧牛山边坡
	崩塌
	小型
	35
	200
	2021年
	专业

监测
	15
	区级
	2021年落实资金，8月底前完成。


附件4

台山市地质灾害隐患点综合治理方案明细表
	序

号
	隐患点位置

（地名）
	地质灾害类型
	灾害体规模
	威胁人员（人）
	潜在经济损失（万元）
	年度安排
	综合治理方式
	综合治理资金（万元）
	资金来源
	工作时间节点

	1
	端芬镇莲湖村委会玄潭村后山
	滑坡
	小型
	5
	30
	2020
	工程

治理
	50
	省级
	已核销。

	2
	赤溪中心学校分校区背后大龟山
	崩塌
	小型
	2
	50
	2020
	工程治

理
	100
	省级
	已核销。

	3
	白沙镇金辉电力器材厂背后龙腰山
	崩塌
	小型
	6
	50
	2020
	工程

治理
	30
	镇级
	已完成治理，等待验收

	4
	川岛镇上川沙堤村委会沙堤桥头往冠冲湾路口山体
	崩塌
	小型
	2
	150
	2020
	工程

治理
	30
	镇级
	治理中，2021年完成治理

	5
	赤溪镇渡头村委会横龙村山体
	滑坡
	小型
	12
	120
	2020
	专业

监测
	10
	省级
	已完成验收。

	6
	斗山镇墩头村委会浮月村地面沉降
	地面沉降
	中型
	24
	1000
	2020
	专业

监测
	10
	省级
	已完成验收。

	7
	大江镇大巷村委会龙田村崩山
	崩塌
	小型
	8
	200
	2020
	专业

监测
	10
	省级
	已完成验收。

	8
	大江镇渡头新区马山脚
	崩塌
	小型
	74
	700
	2020
	专业

监测
	10
	省级
	已完成验收。

	9
	广海镇海涛路五巷14-18号山体
	崩塌
	小型
	48
	300
	2020
	专业

监测
	10
	省级
	已完成验收。

	10
	广海镇海洋路一巷74-80号、三巷25号、四巷2号25号山体
	崩塌
	小型
	31
	200
	2020
	专业

监测
	10
	省级
	已完成验收。

	11
	四九镇北峰山北峰古寺南侧山体滑坡
	滑坡
	中型
	5
	300
	2020
	专业

监测
	10
	省级
	已完成验收。

	12
	川岛镇下川独湾至川东公路窑洞
	泥石流
	小型
	0
	50
	2020
	专业

监测
	10
	市级
	已完成验收。

	13
	端芬镇莲花坑自来水厂山体崩塌
	崩塌
	小型
	4
	205
	2021
	工程

治理
	260
	省级
	2020.1完成勘测设计，2020.10动工，2021.6竣工，2021.10验收消除。

	14
	川岛镇上川沙堤正街二巷背后山
	崩塌
	小型
	39
	169
	2021
	工程

治理
	220
	省级
	2020.1完成勘测设计，2020.10动工，2021.6竣工，2021.10验收消除。

	15
	大江镇沙冲村委会山前路马山
	崩塌
	小型
	0
	30
	2021
	专业

监测
	10
	县级
	2021.3落实资金，2021.6完成安装

	16
	海宴镇石美村委会崖鹰山
	滑坡
	小型
	5
	300
	2021
	专业

监测
	10
	县级
	2021.3落实资金，2021.6安装完成。


附件5  

开平市地质灾害隐患点综合治理方案明细表
	序号
	隐患点位置

（地名）
	地质灾害类型
	灾害体规模
	威胁人员（人）
	潜在经济损失（万元）
	年度

安排
	综合治理方式
	综合治理资金（万元）
	资金来源
	工作时间节点

	1
	月山镇

水一大道
	滑坡
	小型
	2
	4
	2020
	工程

治理
	84 
	县级
	已完成验收，10月核销。

	2
	长沙开元塔

北坡“六角亭”
	滑坡
	小型
	3
	100
	2021
	专业

监测
	10 
	市级
	已完成验收

	3
	赤水镇上下洞公路
	滑坡、崩塌
	小型
	1
	100
	2022
	工程

治理
	350 
	县级
	2021年3月完成勘查设计，2022年10月底前完成工程治理，2022年12月底完成验收。


附件6  
恩平市地质灾害隐患点综合治理方案明细表
	序

号
	隐患点位置

（地名）
	地质灾害类型
	灾害体规模
	威胁人员（人）
	潜在经济损失（万元）
	年度

安排
	综合治理方式
	综合治理资金（万元）
	资金来源
	工作时间节点

	1
	西联村委会

黄竹朗
	地面塌陷
	小型
	45
	400
	2020
	专业

监测
	50
	县级
	已核销

	2
	炉塘村委会办公楼
	滑坡
	小型
	38
	1500
	2021
	工程

治理
	347
	省级
	治理中，

预计明年完成

	3
	顶冲村委会
	地面塌陷
	小型
	86
	730
	2022
	专业

监测
	70
	县级
	2021年落实资金，2022年完成监测设备的安装
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