附件3
江门市2020年污染防治攻坚战重点工作任务进展情况表（1月至6月）
	序号
	主要任务
	工作内容及要求
	进度目标
	责任单位
	工作进展情况

	一、中央和省级环境保护督察整改2020年重点工作任务（共2大项4小项）

	1
	高标准抓好中央和省级环保督察整改落实。（总牵头单位：市生态环境局）
	1、按照《江门市进一步贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改工作方案》中整改措施清单要求在2020年底前完成或持续整改的4项任务既定时间节点按期完成。对规定在2020年底前完成的任务，力争提前完成、早见成效；对持续整改的任务，在2020年底前取得明显成效。
	2020年12月底前完成。
	市生态环境局
市自然资源局
市水利局
市城市管理和综合执法局
各市（区）政府
	按进度推进。

根据省生态环境保护监察办公室关于优化调整中央生态环境保护督察整改清单化调度工作有关要求，我市对中央和省级环境保护督察反馈意见整改任务进行了分类整合并形成台账清单，实行每月调度，一体统筹推进。截至6月底，第一轮中央环境保护督察及“回头看”和固体废物专项督察的31项整改任务，已完成27项，其余4项为在2020年底前完成的全省共性整改任务，均达到进度要求并持续推进；省级环境保护督察的30项整改任务，已完成19项，基本完成并需巩固提升的2项，其余9项为在2020年底前完成的整改任务，均达到进度要求并持续推进。

	
	
	2、按照《江门市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》中整改措施清单要求在2020年底前完成或持续整改的13项任务（其中包括台山市1项未按期在2019年底前完成的整改任务）既定时间节点按期完成。对规定在2020年底前完成的任务，力争提前完成、早见成效；对持续整改的任务，在2020年底前取得明显成效。
	2020年12月底前完成。
	市生态环境局
市发展和改革局
市工业和信息化局
市农业农村局
市城市管理和综合执法局
各市（区）政府
	

	
	
	3、按照《广东省生态环境厅关于第一轮省级环境保护督察工作情况的报告》涉及督察发现突出问题整改责任清单要求在2020年底前完成或持续整改的5项任务既定时间节点按期完成。对规定在2020年底前完成的任务，力争提前完成、早见成效；对持续整改的任务，在2020年底前取得明显成效。
	2020年12月底前完成。
	市生态环境局
市发展和改革局
市工业和信息化局
市自然资源局
市农业农村局
各市（区）政府
	

	2
	配合做好第二轮中央生态环境保护督察。（总牵头单位：市生态环境局）
	按照第二轮中央生态环境保护督察整改要求完成整改任务。
	2020年12月底前完成，持续推进。
	环境保护督察整改领导小组成员单位
各市（区）政府
	目前第二轮中央生态环境保护督察尚未开展。

	二、推动生态文明示范创建工作任务（共1大项2小项）

	3
	争创江门市国家生态文明建设示范市。（牵头单位：市生态环境局）
	1、按照制定的《江门市国家生态文明建设示范创建规划（2019-2030年）》及工作方案要求，开展国家生态文明建设示范市创建申报工作。
	（1）2020年2月底前，有关责任单位部门完成佐证材料整理和报送工作；
（2）2020年6月底前，市生态环境局汇总有关部门资料，完成申报材料整理工作（具体以国家和省要求时限为准）；
（3）2020年12月底前，按国家、省的要求完成市级申报工作（具体以国家和省要求时限为准）。
	市生态环境局
市委组织部
市发展和改革局
市工业和信息化局
市财政局
市自然资源局
市住房城乡建设局
市农业农村局
市水利局
市统计局
市交通运输局
市商务局
市城市管理和综合执法局
各市（区）政府
	已完成。

2月底前，市生态环境局已完成各有关责任单位佐证材料的收集；4月20日，按照申报要求完成申报材料有关整理工作，并向省生态环境厅提交了我市创建生态文明示范市申报材料，按要求完成申报工作。

	
	
	2、各市（区）按照各自制定的《国家生态文明建设示范市、县创建规划》和《国家生态文明建设示范市、县创建实施方案》目标任务要求，开展国家生态文明建设工作。其中，鹤山市2020年底前完成国家生态文明建设示范市、县创建申报工作。
	2020年12月底前，鹤山市按国家、省的要求完成申报工作（具体以国家和省要求时限为准）；其余市（区）积极开展国家生态文明建设工作。
	各市（区）政府
	按进度完成。
鹤山市已完成国家生态文明建设示范县申报创建工作。各市（区）正积极推进国家生态文明建设工作

	三、打赢蓝天保卫战重点工作任务（共15大项32小项）

	4
	深入推进高污染高排放企业淘汰搬迁。（牵头单位：市工业和信息化局）
	按照《江门市区（主城区）化工、玻璃、制革、造纸、陶瓷企业关停搬迁改造及监管方案》要求，加快推进市区主城区化工、陶瓷、玻璃、造纸、制革等重污染行业淘汰搬迁工作。
	加快推进重点搬迁项目选址和建设，协调解决企业搬迁工作中遇到的困难和问题，2020年推动东洋油墨完成异地迁建、谦信化工完成就地改造、建滔化工完成关闭退出。
	市工业和信息化局
市发展和改革局
市财政局
市人力资源社会保障局
市自然资源局
市生态环境局
市农业农村局
市商务局
市卫生健康局
市国资委
市市场监督管理局
市应急管理局
市统计局
市税务局
江门供电局
蓬江区政府
江海区政府
新会区政府
	按进度推进。

1、华尔润公司：市工业和信息化局局会同有关单位加强与华尔润公司沟通和解协议，并积极研究解决400T/D线点火投产、搬迁改造项目落地等问题，形成《江门市工业和信息化局关于推动华尔润和解撤诉及搬迁改造情况的报告》报市政府。目前华尔润公司950T/D线油改汽项目环评已于5月26日召开了专家评审会，正根据专家评审意见进行整改。

2、东洋油墨：东洋油墨已取得珠西新材料集聚区用地，搬迁项目地块上的高、低压电线已完成迁改，项目环评、安评已获得批复，新建厂区项目16个建筑单体已经全部取得施工许可，正在加快施工建设。目前已完成主体工程建设10%。其中，正门卫完成60%；危废仓库完成15%；1#甲类仓库完成30%；2#甲类仓库完成30%；3#甲类仓库完成30%；金属油墨车间30%；2#公用工程房完成百10%。预计11月完成全部主体工程土建施工。5月26日蔡德威副市长到企业暖企调研，了解搬迁工作情况，并根据企业提出问题制定了工作清单。

3、
谦信化工：谦信化工已于 5 月初关停丁酸丁酯生产线，计划在今年底将不符合安全、卫生防护距离要求的危化品生产装置实施去功能化。

4、
建滔化工：建滔化工正在制定应急救援预案和开展土壤污染修复工作，计划在今年底实施关闭。

	5
	大力压减燃煤。（牵头单位：市发展和改革局）
	2020年全市煤炭消费总量比2015年削减171万吨，其中：蓬江区减少1万吨；江海区减少9万吨；新会区减少32万吨；台山市减少103万吨；开平市减少9万吨；鹤山市减少11万吨；恩平市减少6万吨。
	2020年12月底前完成。
	市发展和改革局
市生态环境局
市国资委
市市场监督管理局
江门供电局
各市（区）政府
	按进度推进。

2020年1-5月，全市规上工业原煤消耗量312.98万吨。2020年煤炭削减量暂无统计数据。

	6
	加快推进集中供热项目的建设。（牵头单位：市发展和改革局）
	1、完成江海区(高新区)分布式能源站项目建设。
	2020年11月底前，完成项目建设并投入运行。
	市发展和改革局
市工业和信息化局
市城市管理和综合执法局
江海区政府
新会区政府
开平市政府
	按进度推进。

项目主厂房已基本完成建设，主厂房盘柜接线调试中；GIS电气设备调试中；1号汽轮发电机已穿转子，两台燃机和两台燃机发电机已穿转子；1号锅炉管道焊接完成约85%，1号和2号主变已就位，已完成高压试验。锅炉给水泵已安装，正在开展厂用电倒送电和锅炉水压准备工作。预计9月底1号机组并网。

	
	
	2、开展珠西新材料集聚区供热首期项目建设。
	2020年12月底前，完成首期项目土建工程建设。
	
	按进度推进。

能源站项目立项申请已审批通过；项目环评报告已完成修改并报送生态环境部门；配套热力管网可研报告基本已完成；管网走向待交通部门批准；管网安全风险评估正在进行；办理用地红线图；办理建设用地规划许可申请。

	
	
	3、完成新会沙堆工业集聚区集中供热项目建设。
	2020年12月底前，完成1#机组项目土建工程和设备安装调试工作，1#供热机组具备供热条件并投入运行。
	
	按进度推进。

完成主厂房27米层砼浇筑，31米层满堂架搭设；主厂房4米层二次结构完成40%；化学车间二层结构封顶；完成#2锅炉水冷壁、省煤器、分离器组合、下降管安装等100%；脱硫综合楼一层浇筑完成，二层排架完成，支模70%；干煤棚碎煤机楼垫层完成，-1.5米短柱完成; 7、烟囱120米封顶；烟气净化系统灰库开挖、降水；除盐水箱、淡水箱等制作钢板底座；蒸汽管网本月已开始施工建设。

	
	
	4、推进开平市翠山湖天然气热电联产项目建设。
	（1）2020年9月底前，完成四通一平；
（2）2020年11月底前，完成厂前区建设；
（3）2020年12月底前，完成主厂房基础浇筑。
	
	按进度推进。

完成主设备招标采购工作。6月20日已完成场地清表、清淤工作。

	7
	加大锅炉整治力度，完成超低排放改造和清洁能源替代等工作。（牵头单位：市生态环境局）
	1、全市56台10-35蒸吨燃煤锅炉完成清洁能源改造，其中：新会区19台、台山市4台、开平市14台、鹤山市4台、恩平市15台。
	（1）2020年8月底前，完成52台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。
（2）2020年12月底前，新会区沙堆工业集聚区4台10-35蒸吨燃煤锅炉完成集中供热改造。
	市生态环境局
市市场监督管理局
市城市管理和综合执法局
新会区政府
台山市政府
开平市政府
鹤山市政府
恩平市政府
	按进度推进。

截至6月底，全市需改造的56台10-35蒸吨燃煤锅炉中，15台已完成清洁能源改造或注销、关停（新会区5台、台山市2台、开平市3台、鹤山市1台、恩平市4台）。

	
	
	2、全市20台35蒸吨及以上燃煤锅炉（含企业自备电站）完成超低排放改造，其中：新会区12台、开平市5台、恩平市3台。
	2020年8月底前，20台35蒸吨及以上燃煤锅炉全面完成超低排放改造，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 毫克/立方米。
	市生态环境局
市市场监督管理局
新会区政府
开平市政府
恩平市政府
	按进度推进。

截至6月底，全市需改造的20台35蒸吨及以上燃煤锅炉中，9台完成超低排放改造（新会区6台、开平市2台、恩平市1台）。

	
	
	3、各市（区）城区范围内31台生物质成型燃料锅炉完成集中供热或清洁能源改造，其中：蓬江区3台、江海区6台、新会区3台、台山市7台、开平市5台、恩平市7台。
	2020年8月底前，全面完成各市（区）城区范围内31台燃用生物质燃料锅炉的淘汰工作，改用集中供热或改燃清洁能源。
	市生态环境局
市市场监督管理局
市城市管理和综合执法局
蓬江区政府
江海区政府
新会区政府
台山市政府
开平市政府
恩平市政府
	按进度推进。

持续推进全市城区范围内31台生物质成型燃料锅炉完成集中供热或清洁能源改造，截至6月底，14台已完成整治（蓬江区3台、江海区4台、新会区1台、台山市2台、开平市2台、恩平市2台）。

	8
	完成建筑陶瓷行业清洁能源改造工作。（牵头单位：市生态环境局）
	全市68条建筑陶瓷生产线完成清洁能源改造，其中：新会区9条、开平市3条、恩平市56条。
	2020年9月底前，完成68条建筑陶瓷生产线清洁能源改造。
	市生态环境局
市发展和改革局
市工业和信息化局
市城市管理和综合执法局
新会区政府
开平市政府
恩平市政府
	按进度推进。

截至6月底，全市需改造的68条建筑陶瓷生产线，恩平市23条完成清洁能源改造。

	9
	深化工业炉窑污染整治。（牵头单位：市生态环境局）
	加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查，大力推动230座C级工业炉窑向B级工业炉窑转型升级。其中：蓬江区6座，新会区104座，台山市22座，开平市9座，鹤山市14座，恩平市75座。
	2020年12月底前，完成C级工业炉窑转型升级工作。
	市生态环境局
市工业和信息化局
市财政局
各市（区）政府
	按进度推进。

深化窑炉污染整治，加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查，全市230座C级工业炉窑向B级工业炉窑转型升级工作正在稳步推进。截至6月，3个工业炉窑已关闭或搬迁，1个工业炉窑已停产，15个炉窑完成升级改造。

	10
	深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治。（牵头单位：市生态环境局）
	1、加快推进VOCs减排工作，完成80家县级VOCs重点监管企业和180家新增企业“一企一策”整治工作。其中：蓬江区65家、江海区35家、新会区51家、台山市25家、开平市24家、鹤山市54家、恩平市6家。
	（1）2020年6月底前，完成80家县级重点监管企业VOC综合整治，其中：蓬江区30家、江海区22家、新会区8家、台山市8家、开平市1家、鹤山市10家、恩平市1家。
（2）2020年9月底前，完成180家新增企业VOCs综合整治，其中：蓬江区35家、江海区13家、新会区43家、台山市17家、开平市23家、鹤山市44家、恩平市5家。
	市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

（1）截至6月底，全市80家县级VOCs重点监管企业已完成综合整治。

（2）截至6月底，全市180家新增重点监管企业5家完成综合整治，26家完成设备安装，111家完成方案编制正在开展改造，25家关闭或停产，其余13家正在编制方案。

	
	
	2、大力推进家具制造等行业的专项整治，结合各地产业发展规划和环境治理的实际需要，加快“共性工厂”建设，推动家具制造等小规模企业逐步取消喷漆、烘干等工序。
	2020年9月底前，新会区、台山市各完成一个“共性工厂”试点项目建设。
	市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

截至6月底，新会区已完成选址，位于江门市长科日用制品有限公司厂房内，环评正在编制中。

	
	
	3、2020年全市现役源VOCs排放总量比2015年削减21200吨。其中蓬江区减少7900吨、江海区减少4600吨、新会区减少3800吨、台山市减少700吨、开平市减少1700吨、鹤山市减少2300吨、恩平市减少200吨。
	2020年12月底前，完成现役源减排目标任务。
	市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

稳步推进县级重点监管企业和新增重点监管企业“一企一策”综合整治，挖掘减排潜力，力争完成减排目标任务。

	
	
	4、开展357家重点监管企业销号式综合整治工作，采用交叉执法等方式，逐一核对企业落实《广东省挥发性有机物重点行业帮扶执法手册》督查要点的情况，对不符合要求的企业依法限期整改，对逾期未改或整改不到位的依法严肃查处。其中：蓬江区76家，江海区52家，新会区71家，台山市31家，开平市39家，鹤山市76家，恩平市12家。
	2020年6月底前，完成销号整治工作。
	市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

大力开展挥发性有机物重点监管企业销号式综合整治，安排执法人员对企业逐一进行现场核对，对不符合“执法手册”要求的企业依法依规推动整改落实到位，359家企业已全部完成现场核实，完成率100%。截至6月，144家企业完成销号式综合整治工作。
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	加快新能源汽车推广应用，推进公交车电动化。（牵头单位：市交通运输局、市国资委）
	加快推进公交车电动化，在用公交车（应急运力除外）全部改用电动汽车。
	2020年12月底前，全市公交车电动化率达到100%。
	市交通运输局
市国资委
市发展和改革局
市财政局
江门供电局
各市（区）政府
	按进度推进。

7月初江门市区（蓬江区、江海区、新会区）新增94辆纯电动公交车，市区公交车电动化率达到100%。目前，全市公交车（除应急运力外）电动化比例达到98.5%，江门市区（蓬江区、江海区、新会区）、开平、鹤山已提前实现公交车电动化率100%。
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	推进非道路移动机械污染防治。（牵头单位：市生态环境局）
	加强非道路移动机械污染管控，强化秋冬季低排放控制区作业工程机械抽检，消除冒黑烟现象；进一步完善我市非道路移动机械备案登记数据库。
	（1）2020年9-12月，每月开展监督检查；开展非道路移动机械监督性抽检抽测。
（2）2020年6月底前，本地区非道路移动机械基本完成备案登记。
	市生态环境局
市住房城乡建设局
市交通运输局
市水利局
市农业农村局
市自然资源局
市市场监督管理局
市城市管理和综合执法局
各市（区）政府
	按进度完成。

已基本完成全市非道路移动机械编码登记，共登记3203台，正在对已登记的非道路移动机械进行现场核查，并制作环保标牌及安装。2020年以来，全市已检查非道路移动机械213台，其中责令限期维修超标排放机械45台。
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	加强柴油货车污染治理，基本消除黑烟车。
	1、依法划定禁止冒黑烟等可视污染物车辆行驶的区域。（牵头单位：市生态环境局）
	2020年6月底前，完成全市区域划定，并颁布实施。
	市生态环境局
市公安局
各市（区）政府
	基本按进度完成。

《江门市人民政府关于划定禁止黑烟车行驶区域的通告》（江府告〔2020〕2号）7月16日正式印发。

	
	
	2、加大在用车管理力度，加强用车大户管理，建立用车大户清单，强化监督抽测。（牵头单位：市生态环境局、市公安局、市交通运输局）
	（1）2020年1月底前，完善“生态环境部门检测取证、公安部门实施处罚、交通运输部门监督维修”的联合执法模式，建立常态化路检路查机制；
（2）2020年9-12月，每周联合执法不少于2次，3-8月每周联合执法不少于1次；秋冬季期间抽测柴油车数量不低于当地柴油车保有量的50%；
（3）各市、区建立本地区用车大户（柴油车20辆及以上）清单，督促用车大户建立车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账，并在6月底、12月底向市生态环境局报送台账；加强用车大户车辆监督性抽检，每年抽检不少于一次；
（4）2020年9月底前，出台我市I/M制度实施方案；2020年12月底前，全面实施I/M制度。
	市生态环境局
市公安局
市交通运输局
市市场监督管理局
各市（区）政府
	按进度推进。
1、市、县（区）两级生态环境、公安、交通部门已基本建立常态化路检路查机制。2020年以来市级共开展联合路检执法15次，抽检柴油车150辆次，处罚、责令限期维修超标车5辆次；2020年全市共开展联合执法110次，抽检柴油车1018辆，其中处罚超标车辆53辆次、责令限期维修超标车辆69辆次。

2、已整理营运车用车大户（柴油车20辆及以上）清单51户共2201辆柴油车， 截至6月底，全市已完成31家重点监管用车大户一轮次的约谈工作，开展入户检查用车大户44家，检查柴油车586辆，发现排气超标车33辆，均现场责令限期维修，已有27辆完成维修并检测合格。要求企业严格履行大气污染防治主体责任，加强对车辆的维护保养，自觉添加符合标准要求的车用燃油和车用尿素，确保车辆达标排放。

3、生态环境部等三部委已印发《关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知》，已与市交通运输局进行沟通，先行推动各市区按标准建设排气维修企业，并抓紧与省生态环境厅、省交通运输厅进行沟通，明确省相关要求后实施。

4、市市场监督管理局印发《2020年度江门市检验检测机构资质认定与认证监管工作方案》，明确了今年检验检测与认证行业的监管重点。一月份组织开展了对2019年监督检查中存在问题机构的“回头看”行动，目前全市共检查了24家机动车检验检测机构。6月，联合市生态环境局等部门制定2020年度检验检测机构监督抽查工作方案，对机动车尾气检验领域实施全覆盖检查，目前已完成4家企业的检查，对存在问题的企业已经按照法律法规要求进行处理。

5、市公安机关定期到辖区运输企业开展重点车辆安全检查，排查安全隐患，截至6月，共对全市70家客货车保有量50辆以上规模“两客一危一货”企业及340家货车保有量5辆及以上50辆以下规模“两客一危一货”企业进行“企业画像”信息采集，对企业名下车辆及驾驶人进行一次摸底检查。

	
	
	3、开展油品质量专项整治行动，严厉打击生产销售不合格油品行为， 违法生产、销售、储存和使用假劣非标油品现象基本消除。（牵头单位：市市场监督管理局）
	（1）2020年9月底前，组织开展油品质量专项整治行动，基本完成清除无证无照经营的黑加油站、流动加油罐车清理工作；
（2）2020年12月底前，完成全市加油站油品质量抽检工作。
	市市场监督管理局
市发展和改革局
市公安局
市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

市市场监督管理局拟定《江门市油品质量专项整治行动工作方案》，目前正在征求有关单位意见，已制定《2020年江门市油品质量专项监督抽查实施方案》。

	
	
	4、按省部署推进内河船舶LNG燃料动力改造。
（牵头单位：市交通运输局）
	（1）严格执行《老旧运输船舶管理规定》，严禁达到报废年限的内河船舶取得营运资格；鼓励老旧内河船舶进行LNG燃料动力改造；
（2）2020年起，新增内河船舶优先使用纯电动和LNG船舶。
	市交通运输局
江门海事局
市发展和改革局
市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

严格执行《老旧运输船舶管理规定》，禁止达到报废年限的内河船舶从事水路运输；按照省交通运输厅部署推进内河船舶LNG燃料动力改造。鼓励水运企业对老旧内河船舶进行LNG燃料动力改造，新增内河船舶优先使用纯电动和LNG船舶
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	提高清洁能源供给能力，完成天然气管网75公里建设，扩大天然气供应规模。
	2020年，完成75公里城市燃气管网建设，天然气消费量达到6.015亿立方米。（牵头单位：市城市管理和综合执法局）
	蓬江区、江海区：完成25公里城市燃气管网建设，天然气消费量达到2.7亿立方米。
	市城市管理和综合执法局
市发展和改革局
市生态环境局
市国资委
江门供电局
各市（区）政府
	按进度推进。

2020年1-6月累计完成11.5公里管网建设，天然气销气量1.179亿m³。

	
	
	
	新会区：完成20公里城市燃气管网建设，天然气消费量达到1.7亿立方米。
	
	按进度推进。

2020年1-6月累计完成15公里管网建设，天然气销气量0.703亿m³。

	
	
	
	台山市：天然气消费量达到0.35亿立方米。
	
	按进度推进。

2020年1-6月累计天然气消费量0.1404亿m³。

	
	
	
	开平市：完成10公里城市燃气管网建设，天然气消费量达到0.8亿立方米。
	
	按进度推进。

2020年1-6月累计完成9.6公里管网建设，天然气消费量0.304亿m³。

	
	
	
	鹤山市：完成15公里城市燃气管网建设，天然气消费量0.4亿立方米。
	
	按进度推进。

2020年1-6月累计完成8.9公里管网建设，天然气销气量0.28亿m³。

	
	
	
	恩平市：完成5公里城市燃气管网建设，天然气消费量0.065亿立方米。
	
	按进度推进。

2020年1-6月累计完成3公里市政天然气管网建设，天然气消费量0.0255亿m³。
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	贯彻落实《广东省大气污染防治条例》，加强工地扬尘污染精准防控工作。
	1、进一步加强房屋建筑、道路、市政公用设施等施工工地扬尘治理监督检查，采取巡查、交办、督查、通报等方法深化扬尘精细化管理，通报后未按期完成整改或一个月内被两次以上（含两次）通报的工地必须停工整治，情节严重的列入建筑市场主体“黑名单”。（牵头单位：市住房城乡建设局、市自然资源局、市交通运输局、市水利局、市城市管理综合执法局、市建管中心按职责负责）
	2020年全年开展。
	市住房城乡建设局
市自然资源局
市交通运输局
市水利局
市城市管理综合执法局
市建管中心
各市（区）政府
	按进度推进。

1、常态化开展扬尘监管。要求各级主管部门将工地扬尘治理纳入日常监督和各种综合性的检查中，同时结合创文、创卫等工作部署，加强对工地的监管，发现问题立即督促整改，形成常态化的管理机制。2020年1-6月我市各级住房城乡建设部门检查工地1329次，责令整改672起。强化区域联防联控，按照大气污染防治网格化监控和管理的要求，快速反应，高效处理扬尘污染问题。制订《江门市住房和城乡建设局2020年工程质量安全监管工作要点》，明确严格工地扬尘防治，发现问题立即督促整改，形成常态化的管理机制。

2、按照《江门市人民政府办公室关于印发江门市泥头车专项整治工作联席会议制度的通知》规定，每月开展两次以上联合执法行动，加强房屋建筑、道路、市政公用设施等施工工地扬尘治理。今年以来，全市累计出动执法人员645人次，检查工地419个，立案查处施工单位没有履行“六个百分百”6宗，罚款金额16万元。各市（区）城管部门进一步做好各地建设工程施工扬尘污染、散装物料运输车辆(泥头车)撒漏污染路面监管工作。在辖区重要主干道路开展针对泥头车违规运输以及工地撒土扬尘等问题的专项整治行动。

	
	
	2、督促施工单位制定扬尘污染防治实施方案，建立扬尘污染防治工作台账，落实扬尘污染防治措施。加强在建建设工程监管，开展专项检查行动，加大处罚力度，确保房屋建筑工程落实扬尘治理“6个100%”措施，交通线性工程落实围挡、施工便道硬化、裸土覆盖、洒水、车辆冲洗等扬尘防控措施。（牵头单位：市住房城乡建设局、市交通运输局）
	2020年全年开展。
	市住房城乡建设局
市交通运输局
市建管中心
市公路局
各市（区）政府
	按进度推进。

1、督促工地项目落实扬尘防治措施。要求各级主管部门将工地扬尘治理纳入日常监督和综合性的检查中，督促工地项目落实安装扬尘在线监控、设置扬尘公示牌、设置洗车槽、裸土覆盖等各项措施。2020年1-6月，我市各级住房城乡建设部门检查工地1329次，责令整改672起。持续推进施工围挡升级改造。督促工地项目根据我局《关于使用装配式轻型钢结构金属冲孔板施工围挡的通知》的要求，落实施工围挡的标准化专项改造和提升，加强扬尘治理效果。

2、交通部门主管各在建项目编制了扬尘防治专项方案，积极落实扬尘污染防治措施。现场安排专职人员负责道路清扫、洒水防尘；施工区域实行封闭式管理，围挡上张贴创文宣传画，出入口设有洗车点，对出入车辆进行清洗，防止出现带泥上路现象；施工沿线破损围挡已修复，重点路口采用冲孔板围挡封闭，并安装绿植墙和喷淋系统；喷淋正常工作；洒水车根据污染天气应对级别分频率进行洒水；长期堆放的裸土已用绿网覆盖。

	
	
	3、加强全市矿产资源开采、采石取土和矿山地质项目、未确定建设单位（即未报建）的建设用地的扬尘污染控制，加大降尘抑尘措施落实情况的监督检查力度，确保各项抑尘措施落实到位。（牵头单位：市自然资源局）
	2020年全年开展。
	市自然资源局
市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

1、2020年拟创建2个省级绿色矿山，要求全市矿山企业按照绿色矿山建设要求绿色办矿，完成绿化、矿区道路硬底化、投入洒水、扫地除尘设备除尘降尘。协助城管深入矿山开展泥头车专项整治联合执法，防尘降尘。

2、制定《江门市露天矿山和未确定建设单位建设用地降尘抑尘整治清单》，要求各市（区）自然资源局结合任务分工，组织开展专项整治行动和露天矿综合整治工作。

3、对辖区内矿山企业进行覆盖检查，并通过卫片执法、日常巡查和信访举报等渠道，强化对非法开采、偷挖山体等违法行为监督力度与巡查频次，做到及时发现及时制止，并从严查处。

4、加强对辖区内涉矿领域监督检查力度，督促相关企业（场所）落实扬尘防治工作，安装防尘降尘设备，消除地面裸露，减少场地扬尘污染。

5、开展未确定建设单位的建设用地的监督检查，结合《关于交办江门市今冬明春大气污染防治第一轮检查问题清单的通知》反映问题，督促相关单位采取有效措施降尘抑尘，落实“六个100％”工作要求，并限期整改到位。
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	强化渣土运输车（泥头车）监管。
	1、严格落实省住房城乡建设厅等6部门联合印发的《关于进一步加强渣土运输车辆管理的通知》要求，加快推进我市渣土运输车密闭化改造或更新。（牵头单位：市城市管理和综合执法局、市公安局、市交通运输局）
	2020年12月底前，全市渣土运输车辆实现全密闭化运输，非密闭式的渣土运输车辆禁止从事渣土运输。
	市城市管理和综合执法局
市公安局
市交通运输局
各市（区）政府
	按进度推进。

1、市城市管理和综合执法局按《关于进一步加强渣土运输车辆管理的通知》要求，草拟了《江门市泥头车专项整治工作方案（征求意见稿）》，并已完成征求意见工作，已报江门市泥头车专项整治工作联席会议制度召集人审定。审定后印发实施。该工作方案明确了我市推进我市渣土运输车密闭化改造或更新的措施和要求。

2、各市（区）城管部门严格审批渣土运输车辆的建筑垃圾准运核准，对未实现全密闭运输的车辆不予核准。2020年至今,全市已有833辆泥头车办理《建筑垃圾准运证》。

3、交通运输执法部门持续加大对在建工程项目周边路段的巡查，积极配合有关部门做好渣土运输车辆的执法工作。

	
	
	2、加大对施工企业和运输企业违反渣土运输管理规定的惩处力度，并督促限期整改；整改不到位的纳入“黑名单”，吊销道路运输经营许可证或相应的经营许可，并每月定期通报查处情况。（牵头单位：市城市管理和综合执法局、市交通运输局）
	2020年全年开展。
	市城市管理和综合执法局
市交通运输局
市住房城乡建设局
市自然资源局
市住房城乡建设局
市水利局
各市（区）政府
	按进度推进。

1、市城市管理和综合执法局按照《江门市人民政府办公室关于印发江门市泥头车专项整治工作联席会议制度的通知》规定，每月开展两次以上联合执法行动，加强对施工企业和运输企业违反渣土运输管理规定的执法。按《关于进一步加强渣土运输车辆管理的通知》要求，对《江门市泥头车专项整治工作联席会议制度》进行修订，拟在全市实行联席会议制度，并已完成征求意见工作，已报江门市泥头车专项整治工作联席会议制度召集人审定。审定后印发实施。       

2、今年以来全市累计出动执法人员736人次，检查工地475个次，责令限期整改并已自行整改的工地26个。立案查处施工企业和运输企业违反渣土运输管理规定的案件125宗。

3、交通运输执法部门严格落实巡查制度，加强对路面扬撒和改装货车的查处力度，立案处理道路扬撒案件88宗，非法改装案件42宗。

	
	
	3、充分利用智能交通安全管理系统，加大渣土运输车（泥头车）执法力度，对渣土车无覆盖、泄漏渣土、闯红灯、遮挡污损号牌等交通违法行为予以实时监控抓拍，并实时指挥路面警力进行查处，发现一辆查处一辆，并每月定期通报查处情况。（牵头单位：市公安局）
	2020年全年开展。
	市公安局
各市（区）政府
	按进度推进。

市公安部门利用智能交通安全管理系统查处机动车飘散、遗洒载货物交通违法行为38宗，现场查处交通违法行为6581宗，非现场查处交通违法行为4818宗，共查处超载247宗、洒漏156宗、改装124宗。

	17
	全面禁止露天焚烧。
	1、深化秸秆还田和资源化利用，不断提高秸秆综合利用率。加大禁止露天焚烧宣传力度，严格落实市、区（县）和镇、村四级秸秆禁烧属地管理责任，切实加强秸秆禁烧管控。（牵头单位：市农业农村局、市生态环境局）
	2020年全年开展。
	市农业农村局
市生态环境局
市公安局
市城市管理和综合执法局
市发展和改革局
市自然资源局
市应急管理局
市市场监督管理局
各市（区）政府
	按进度推进。

进一步深化秸秆还田和资源化利用，秸秆综合利用率达85%，印发露天焚烧宣传方案，督导各市、区（县）和镇、村四级落实秸秆禁烧属地管理责任，切实加强秸秆禁烧管控.

	
	
	2、加强烟花爆竹禁限放监管，依法查处违规燃放烟花爆竹行为，基本消除乱放烟花爆竹现象。（牵头单位：市公安局）
	
	
	按进度推进。

全市城区范围内，全天候禁止燃放烟花爆竹。在全市范围内举办焰火晚会或其他焰火燃放活动，应取得公安机关许可，并在许可时间、地点燃放。春节和元宵节期间，全市电视台组织播放2020年公安部烟花爆竹安全燃放宣传片220次；在楼宇广告、室外大屏播放287次，有效提高民众安全燃放意识。清明期间，全市严格落实疫情防控要求，严禁公墓祭扫活动，未发现有露天焚烧和乱放烟花爆竹现象。

	
	
	3、依法查处露天焚烧垃圾和其他废弃物等违法行为，基本无露天焚烧垃圾和其他废弃物现象。（牵头单位：市城市管理和综合执法局）
	
	
	按进度推进。

严格落实大气污染防治工作，包括依法查处露天焚烧垃圾和其他废弃物等违法行为。各市（区）城管部门继续加强巡查，发现一起制止一起、教育一起。共发现并及时制止露天焚烧秸秆和垃圾共35宗，并依法对当事人进行教育。

	18
	全面落实不利气象条件下大气污染防控联动工作机制，实现空气质量持续好转。（牵头单位：市生态环境局）
	积极有效应对污染天气，以臭氧污染联合防控为核心，协同控制细颗粒物和臭氧污染，适时采取错峰生产、限产及停产等应对措施，重点做好冬春季的细颗粒物和夏秋季的臭氧污染防控。
	2020年全年开展。
	市生态环境局
市公安局
市住房城乡建设局
市交通运输局
市农业农村局
市城市管理和综合执法局
市气象局
市建管中心
各市（区）政府
	按进度推进。

按照《江门市城区不利气象条件下大气污染防控联动工作机制》要求，各部门联合强化污染天气应对，进一步强化不良天气应对措施，努力降低污染天气的不利影响，2020年1月至6月，“市大气办”共启动7次不利气象条件大气污染防控应对，应对天数47天，其中Ⅳ级应对38天，Ⅲ级应对9天。

	四、打好碧水保卫战重点工作任务（共8大项12小项）

	19
	严格落实河长制、湖长制。（牵头单位：市水利局）
	1、组织完成江门市全面推行河长制湖长制工作年度考核。
	2020年6月底前完成。
	市水利局
市公安局
市自然资源局
市生态环境局
市农业农村局
市城市管理和综合执法局
团市委
各市（区）政府
	基本按进度完成。

《江门市全面推行河长制湖长制工作2019年度考核实施方案》已正式印发，有关考核评分责任单位已对各市（区）上报的自查报告、证明资料的核查及评分工作，初步评分已发至各市（区）征求意见。

	
	
	2、压实各级河长湖长责任，督促河长湖长规范履职、履职到位。
	2020年12月底前完成。
	
	按进度推进。

1、截至6月，今年市、县、镇、村四级河长共巡河47237人次，市级河长巡河49次，县级河长巡河608人次，镇级河长巡河15202人次，村级河长巡河31378人次。今年以来，市、县、镇三级河长巡河发现5102个问题，已整改4955项突出问题。

2、市本级在全市重点河流湖库共设置150个监测断面，并根据达标率、劣V类比例和污染指数改善率3项指标计算得分，对各市（区）河流水质断面进行综合排名通报。以水质问题为导向，倒逼各级河长湖长采取有效措施切实改善水环境；《江门市河长制水质考核奖惩工作方案》已于4月14日正式印发实施，着力压实各级河湖长管河治水工作责任。截至目前，已先后向县、镇两级河长44人次发出水质监测情况预警函（其中县级河长16人次，镇级河长28人次）；对4个县级河长、6个镇级河长在全市范围内进行通报。

3、聘请第三方社会机构，采用人工步行巡查与无人机拍摄相结合的方式，对全市总长度达1135公里的30条跨县河流（湖库）开展暗访巡查，每月向各市区通报巡查暗访情况，明确整改要求和时限，目前已发布24期河长制专项检查情况通报。

	20
	“千吨万人”镇级水源地环境保护专项整治。（牵头单位：市生态环境局）
	按照国家和省的要求，完成“千吨万人”镇级饮用水源地的“划”、“立”、“治”工作。
	（1）2020年4月底前，完成乡镇及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案；
（2）2020年10月底前，完成“千吨万人”水源地界标、标识牌等竖立工作；
（3）2020年10月底前，完成“千吨万人”水源地环境问题整治。
	市生态环境局
市水利局
市城市管理和综合执法局
市交通运输局
市农业农村局
市自然资源局
各市（区）政府
	按进度推进。

1、2020年4月16日，已编制完成《江门市“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分方案》。并于4月30日，通过省环境技术中心组织的专家评审会。5月22日，完成听证会。

2、已完成“千吨万人”水源地矢量数据核定。目前正在开展地界标、标识牌的排查工作。

3、截至6月底，列入全市整治清单的46个环境问题已完成整治21个，完成率为45.7%。

	21
	切实抓好潭江水环境综合治理，确保潭江牛湾国考断面水质达到国家和省的考核要求。（牵头单位：市生态环境局）
	1、印发实施《潭江牛湾国考断面水质达标2020年攻坚实施方案》。
	2020年4月底前完成。
	市生态环境局
市工业和信息化局
市自然资源局
市水利局
市农业农村局
市城市管理和综合执法局
新会区政府
台山市政府
开平市政府
鹤山市政府
恩平市政府
	已完成。

2020年3月19日，江门市人民政府办公室印发实施《江门市人民政府办公室关于印发潭江牛湾国考断面水质达标 2020 年攻坚实施方案的通知》（江府办函〔2020〕40 号）。

	
	
	2、完成《潭江牛湾国考断面水质达标2020年攻坚实施方案》中工业污水集中处理、截污管网完善、鱼塘排水管理、河流生态修复等重点任务。
	2020年12月底前完成。
	
	按进度推进。

1、3个工业污水处理厂建设工程正在施工，1个处于前期工作阶段；1个工业污水处理厂提标工程处于前期工作阶段。

2、5个城镇生活污水收集管网项目已基本完成，10个项目正在施工，共计完成5.34公里。

3、新会区3个镇、鹤山市5个镇、开平市15个镇、恩平市3个镇已制定方案并正在开展鱼塘尾水排放整治；台山市6个镇、恩平市6个镇正在制定整治方案，并已先行开展整治。

4、13个河流生态修复项目均已开工，其中新会区大泽镇田金河生态修复项目已完成主体工程。

	22
	黑臭水体整治。（牵头单位：市城市管理和综合执法局）
	市区建成区黑臭水体基本消除黑臭。
	（1）2020年6月底前，蓬江区六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、龙湾河（蓬江段）、江海区礼乐中心河、新会区龙湾河（新会段）建立“长制久清”制度。
（2）2020年10月底前，新会区英洲海水道（城区段）完成整治。
	市城市管理和综合执法局
市水利局
市生态环境局
市农业农村局
蓬江区政府
江海区政府
新会区政府
	按进度推进。

1、六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、龙湾河、礼乐中心河已建立“长制久清”的长效管理机制。

2、英洲海水道（城区段）整治工程已开工,项目总投资45254万元,截至6月底累计完成投资约10670.78万元，完成项目总投资进度23.58%，水质明显改善。

	23
	加快配套管网建设，2020年新增城镇管网193公里，改造城镇老旧污水管网38公里。（牵头单位：市城市管理和综合执法局）
	蓬江区：新增污水管网60公里，污水管修复改造9公里。
江海区：新增污水管网38公里，污水管修复改造7公里。
新会区：新增污水管网45公里，污水管修复改造7公里。
台山市：新增污水管网4公里，污水管修复改造4公里。
开平市：新增污水管网20公里，污水管修复改造3公里。
鹤山市：新增污水管网18公里，污水管修复改造4公里。
恩平市：新增污水管网8公里，污水管修复改造4公里。
	2020年12月底前完成。
	市城市管理和综合执法局
市住房城乡建设局
市自然资源局
各市（区）政府
	按进度推进。

截止6月底，全市新增县级以上城市污水管网97.46公里（蓬江区25.89km、江海区34.39km、新会区18km、台山市4.95km、开平市3.36km、鹤山市10km、恩平市0.87km）。全市改造城镇老旧污水管网12.993公里（蓬江区0.3公里、江海区1.9公里、新会区3.569公里、台山市1.92公里、开平市0.934公里、鹤山市4.1公里、恩平市0.27公里）。

	24
	加快开展区域内城镇排水管网排查、修复工作，完成1186公里雨污合流管、污水管网的检测，及其中30%问题排水管网结构性、功能性缺陷改造工作。各市区、各单位要委托专业机构，按照设施权属及运行维护职责分工，全面排查城镇道路、住宅小区、机关团体、学校、医院、工业等企事业单位区域内排水管网(含污水管、雨污合流管)及附属设施结构性缺陷、雨污错接、混接、漏接及接入市政管网情况。（牵头单位：市城市管理和综合执法局）
	蓬江区：雨污合流管网检测143公里、污水管网检测186公里；
江海区：雨污合流管网检测81公里、污水管网检测71公里；
新会区：雨污合流管网检测141公里、污水管网检测43公里；
台山市：雨污合流管网检测164公里、污水管网检测34公里；
开平市：雨污合流管网检测153公里、污水管网检测18公里；
鹤山市：雨污合流管网检测74公里、污水管网检测21公里；
恩平市：雨污合流管网检测27公里、污水管网检测30公里。
	2020年12月底前完成。
	市城市管理和综合执法局
市教育局
市工业和信息化局
市卫生健康局
市住房城乡建设局
市自然资源局
各市（区）政府
	按进度推进。

截至6月底，全市完成雨污合流管、污水管网检测403.5公里（蓬江区172公里、江海区47.5公里、新会区30.4公里、台山市58公里、开平市40.6公里、鹤山市26公里、恩平市29公里）。

	25
	加快补齐城镇污水处理能力，提高荷塘镇污水处理能力。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	蓬江区荷塘镇污水处理厂三期（2万吨/日）建成并投入试运行。
	2020年9月底前完成。
	蓬江区政府
市城市管理和综合执法局
市国资委
市自然资源局
市生态环境局
	未按进度推进。

1、荷塘生活污水处理厂三期工程已完成项目立项，通过蓬江区区常务会、常委会审批同意，江门公用水务正在开展项目建设前期工作。

2、项目原有土地的换证工作已完成。蓬江区土地储备中心已完成土地测绘和地上资产评估，土地收储方案已通过蓬江区土委会。6月30日通过蓬江区政府常务会审定。

3.市碧源污水治理公司7月1日完成挂网招标工作。

	26
	保护海洋环境。（牵头单位：市自然资源局）
	1、完成近岸海域国考点位水质达标攻坚, 力争台山市镇海湾、川岛近岸海域点位水质达到Ⅱ类。
	（1）2020年4月底前，制定《江门市近岸海域国考点位水质达标攻坚方案》并组织实施。
（2）2020年12月底前，完成非法海水养殖场清理整治。
	市生态环境局
市自然资源局
市农业农村局
市城市管理综合执法局
新会区政府
台山市政府
恩平市政府
	按进度推进。

1、已制定《江门市近岸海域水质达标攻坚工作方案》，并印发实施。

2、结合国家海洋督察整改，按照“属地负责、疏堵结合”的原则，指导督促台山市和恩平市加大非法养殖用海清理整治力度。一方面，对符合海洋功能区划的养殖用海，依法确权发证后纳入规范管理，目前全市累计确权养殖用海63宗，面积13382.8亩；另一方面，对不符合海洋功能区划、符合海洋功能区划但拒不确权办证、占用航道、影响防洪纳潮的养殖用海设施，依法组织清拆，2018年以来全市共清拆蚝桩蚝排等非法养殖设施25361.45亩。

	
	
	2、完成国家海洋督察反馈问题整改。
	按照省制定的《国家海洋督察反馈意见整改措施及责任分工表》，逐一整改落实。
	市自然资源局
市生态环境局
市住房城乡建设局
市交通运输局
市水利局
市农业农村局
市城市管理综合执法局
江门海事局
市财政局
新会区政府
台山市政府
恩平市政府
	按进度推进。

严格按照省的工作部署，成立由市长担任组长的整改工作领导小组，制定整改方案，落实责任分工，强化督查督办，依纪依法追责，全力推进海洋督察整改工作。目前，我市12项整改事项中，有6项已完成，其余6项也完成阶段性整改任务；46项整改措施中，已完成28项。

	
	
	3、开展海岸线生态修复和美丽海湾项目建设。
	（1）2020年6月底前，完成项目实施方案编制；
（2）2020年12月底前，完成工程建设。
	市自然资源局
新会区政府
台山市政府
恩平市政府
市生态环境局
市住房城乡建设局
市水利局
市农业农村局
市文化广电旅游体育局
市土地储备中心
	按进度推进。

1、2019年海岸线生态修复专项资金已用于台山市海宴镇和川岛镇4个项目开展生态修复工程，目前工程均已立项，正在招投标。

2、2020年海岸线生态修复专项资金和重点海湾整治专项资金分配方案经市自然资源局党组会研究并报市政府同意后，已下达给各项目实施单位，用于2020年海岸线生态修复和镇海湾美丽海湾建设。实施方案已编制和评审完成，预计7月上旬可批复。

	五、打好净土保卫战重点工作任务（共4大项7小项）

	27
	推进土壤污染防治工作，完成土壤详查工作。（牵头单位：市生态环境局）
	1、2020年12月底前，根据省的要求完成重点行业企业用地土壤详查。
	（1）2020年4月底前，完成44个重点行业企业地块样品采集与流转；
（2）2020年8月底前，完成样品分析测试；
（3）2020年12月底前，完成调查成果集成与报告编制。
	市生态环境局
市自然资源局
市农业农村局
各市（区）政府
	按进度推进。

根据国家、省的部署，我市重点行业企业土壤详查中纳入系统初步采样地块数已核减为41个，目前均已完成布点方案的编制。截至6月，我市完成了10个地块全流程采样调查工作，达到时序目标。

	
	
	2、2020年12月底前，根据省的要求完成工业园区土壤详查。
	（1）2020年4月底前，完成7个工业园区地块样品采集与流转；
（2）2020年8月底前，完成样品分析测试；
（3）2020年12月底前，完成调查成果集成与报告编制。
	
	按进度推进。

根据国家、省的部署，我市正稳步推进工业园区土壤详查工作，目前7个园区均已完成布点方案的编制，进度处于全省前列。

	28
	重点推进受污染耕地安全利用和严格管控工作。（牵头单位：市农业农村局）
	1、完成省下达的受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控任务， 确保受污染耕地安全利用率不低于90%。
	（1）2020年12月底前，完成省下达中轻度污染耕地安全利用任务。
	市农业农村局
市财政局
市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

截至6月底，中轻度污染耕地安全利用率达到96.72%。

	
	
	
	（2）2020年12月底前，完成省下达重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草任务。
	市农业农村局
市财政局
市生态环境局
市自然资源局
各市（区）政府
	按进度推进。

截至6月底，重度污染耕地种植结构调整完成率达90.33%。

	
	
	2、完成农用地质量类别划分。
	（1）2020年3月底前，试点县（市、区）新会区、台山市、恩平市完成农用地质量类别划分工作；
（2）2020年6月底前，全市完成农用地质量类别划分。
	市农业农村局
市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

受疫情影响，根据省最新工作安排，全市完成农用地质量类别划分时间节点变更为8月底，试点县完成时间为4月底。截至6月底，已完成试点县（新会区、台山市、恩平市）农用地质量类别划分工作,其它市（区）正在整理资料。

	29
	强化土壤污染源头防控。（牵头单位：市生态环境局）
	1、建立2020年江门市土壤污染重点监管单位名录，指导土壤污染重点监管单位开展土壤环境自行监测和建立完善隐患排查制度，并按排污许可证核发计划将土壤污染重点监管单位有关义务逐步载入排污许可证。
	2020年12月底前完成。
	市生态环境局
市工业和信息化局
市自然资源局
各市（区）政府
	按进度推进。

目前，正有序推进江门市土壤污染重点监管单位名录更新工作。2019年度名录内企业共20家，其中已完成土壤环境自行监测企业共20家，已全面完成土壤环境自行监测，提前完成2020年考核任务；建立隐患排查制度企业共20家；将土壤污染重点监管单位有关义务载入排污许可证企业共7家。

	
	
	2、各市（区）根据其土壤环境管理实际，开展土壤污染重点监管单位、垃圾填埋场、污水集中处理设施等重点地块周边土壤环境监测。
	2020年12月底前完成。
	市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

已安排下达重点地块周边监测经费到各市（区），截至6月底，各市（区）均已落实项目采购工作，正稳步推进项目实施。江海区、新会区已完成土壤和地下水样品的采集和检测，并出具检测报告。

	30
	强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。（牵头单位：市生态环境局、市自然资源局）
	加强建设用地开发利用准入管理，严格土地征收、收回、收购等环节监管，落实土壤污染风险管控和修复措施，加强污染地块再开发利用建设项目施工审批监管，确保污染地块安全利用率不低于90%。
	2020年全年开展。
	市生态环境局
市自然资源局
市财政局
市农业农村局
市土地储备中心
各市（区）政府
	按进度推进。

市自然资源局与市生态环境局于2019年12月30日联合印发《江门市建设用地开发利用土壤环境管理实施方案（试行）》（以下简称《实施方案》），加强我市建设用地开发利用土壤环境管理，进一步明确各有关单位责任，建立实质性建设用地管理联动机制，规范管理流程。《实施方案》要求在编制国土空间规划、控制性详细规划等相关规划时，应根据地块土壤环境调查评估结果和生态环境部门对地块的土壤环境质量管理意见，合理规划土地用途，确保地块开发利用符合规划用途的土壤环境质量要求；明确在土地转用、收储、供应或用途变更等环节按不同情形分别征询农业农村部门和生态环境部门的土壤环境质量管理意见，如农业农村部门确认地块为重度污染农用地则需要启动土壤污染状况调查；环境生态部门则根据地块的不同情况，对地块的土壤防治工作提出相应的指导意见。自然资源部门把农业农村部门和生态环境部门的土壤环境质量管理意见作为地块开展土壤污染防治工作的重要指导意见，并纳入土地审批各环节的审批依据，做到层层把关，步步落实，确保列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。

市生态环境局会同自然资源、住建等部门建立了实质性污染地块联动监管机制，一是土地地收储、供地前，出具地块的土壤环境质量管理意见。二是依职责加强对疑似污染地块和污染地块风险管控和修复活动的监管。截至6月底，纳入全国污染地块系统地块共33个，经调查，未超标地块18个，超标并完成修复地块2个，未开展调查或正在调查地块13个。

	六、固体废物污染防治重点工作任务（共6大项13小项）

	31
	切实提高固体废物处理处置能力。
	1、加快建设江门市崖门金属污泥资源化利用项目。（牵头单位：新会区政府）
	2020年12月底前，完成金属污泥资源化利用项目主体工程建设。
	新会区政府
市生态环境局
市发展和改革局
	按进度推进。

完成原料贮仓柱子F轴15-27线牛腿面（12.25m标高）混凝土浇捣。 完成原料仓E轴15-27线牛腿（12.25m标高）浇捣。原料辅料副跨19-23轴屋面高支模架子搭设已完成90%。原辅料1轴、G砌体继续砌筑。副跨1-14轴焊预埋铁完成70%。28线交D-F轴11m标高混凝土浇捣。氧气站基础、消音塔基础回填已完成，氧气站基础浇筑完成85%，垫层浇筑完成95%。熔炼厂房垫层浇筑完成100%，模板、钢筋支设完成35%，基础浇筑完成10%。吊车梁加工完成90%，桁架加工完成30%。

	
	
	2、加快完成开平市新龙回收加工厂有限公司10万吨/年扩建项目。（牵头单位：开平市政府）
	2020年12月底前，完成项目主体工程建设。
	开平市政府
市生态环境局
市发展和改革局
	按进度推进。

土建部分除了道路等附加工程还没有完工外，车间内部地面都已全部完成，车间天面瓦等均已全部完工，土建部分的混凝土结构厂房己进入了内部装修阶段。

	
	
	3、建设江门市循环经济生态园第三期项目，推进江门市病死畜禽收集和无害化处理。（牵头单位：市农业农村局）
	（1）2020年7月底前，完成项目前期工作；
（2）2020年9月底前，力争项目开工建设；
（3）2020年12月底前，基本完成项目土建工程。
	开平市政府
市农业农村局
市城市管理和综合执法局
市发展和改革局
市财政局
市自然资源局
市生态环境局
蓬江区政府
江海区政府
新会区政府
台山市政府
鹤山市政府
恩平市政府
	按进度推进。

已编制完成项目可行性研究报告，准备编制实施方案。

	32
	推进城镇生活垃圾无害化处理设施。（牵头单位：市城市管理和综合执法局）
	1、江门市西部餐厨垃圾收运处理项目。
	（1）2020年5月底前，力争开工建设；
（2）2020年12月底前，完成项目建设并试运营。
	开平市政府
市城市管理和综合执法局
市发展和改革局
市财政局
市自然资源局
市生态环境局
台山市政府
鹤山市政府
恩平市政府
	按进度推进。

因疫情原因部分工作延迟。现可研报告已通过开平市发改部门审核，实施方案初稿编制已通过市政府批复；招标文件完成专家评审和财政审核，7月初已完成招标工作，准备开工建设。

	
	
	2、完成蓬江区、新会区、鹤山市建筑垃圾消纳场建设。
	2020年12月底前，完成建筑垃圾消纳场建设。
	蓬江区政府
新会区政府
鹤山市政府
市城市管理和综合执法局
市发展和改革局
市自然资源局
市生态环境局
市国资委
	按进度推进。

蓬江区建筑消纳场初步选址棠下镇华龙摩托车场侧地块，正在制定可行性建设方案。

新会区建筑垃圾消纳场正在开展前期工作。

鹤山市建筑垃圾消纳场已完成建设。

	
	
	3、新会区固废综合处理中心项目（原江门市新会区环保生物质热电工程）
	（1）2020年6月底前，完成项目可研等前期工作并完成立项；
（2）力争2020年下半年确定社会资本方并启动工程建设。
	新会区政府
市城市管理和综合执法局
市发展和改革局
市财政局
市自然资源局
市生态环境局
	按进度推进。

因疫情原因部分工作延迟。现已完成主体地块征地，南侧生活用地地块区政府已批复；已完成土规、控规调整工作；已完成工可编制，正在结合疫情防控工作开展稳评、科普宣传、环境现场监测等前期工作。

	33
	加快工业固体废物堆存场所整治。（牵头单位：市国资委）
	完成已列入整治清单的处置项目的整治任务。
	（1）2020 年5月底前，按照《广东省工业固体废物堆存场所环境整治工作方案》的要求，完成土壤深度调查和修复（施工）方案编制工作；
（2）2020 年10月底前，力争完成废物处置工作。
	市国资委
市生态环境局
市财政局
市自然资源局
市土地储备中心
江海区政府
	基本按进度完成。

2020 年4月，委托省环科院完成市化工厂地域详查详勘工作，现进行数据的整理和衔接，编制施工实施方案。

	34
	深入开展“清废除患2020”专项工作，持续打击固体废物违法犯罪活动。（牵头单位：市生态环境局）
	1、巩固“四级网格化”巡查监管工作机制，加大对非法堆存场所、倾倒点和重点产废单位、固废处置单位的整治力度。
	（1）2020年3月底前，制定“清废除患”专项行动方案，并印发执行；                        （2）2020年10月底前，完成非法倾倒、填埋点的排查工作；12月底前，完成非法倾倒、填埋点的整治工作，持续打击固体废物违法犯罪活动；
（3）2020年12月底前，全面完成“清废除患2020”专项行动各项任务。全市工业危险废物安全处置率、医疗废物安全处置率均达到99%以上，城市污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上，工业固体废物资源化利用率达到75%以上，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上，95%以上的农村生活垃圾得到有效处理。
	市生态环境局
市交通运输局
市卫生健康局
市城市管理综合执法局
市商务局
市工业和信息化局
市农业农村局
市公安局
各市（区）政府
	按进度推进。

3月31日，市生态环境局印发实施《江门市“清废除患2020”专项行动方案》，部署巡查监管工作任务。截至6月底，全市共发现固废危废非法倾倒、填埋隐患点9个，完成整治9个，检查涉固废企业591家，其中责令改正60家、行政处罚17家，处罚金38.5万元，移送公安机关作进一步调查4家。

	
	
	2、根据省生态环境厅的统一部署加快推进我市国家和省级工业园区内危险废物、机动车维修拆解行业危险废物、废铅酸蓄电池、废含汞荧光灯管等集中收集和贮存设施的建设。
	2020年12月底前，力争完成收集和贮存点的试点工作。
	各市（区）政府
市生态环境局
市发展和改革局
	按进度推进。

目前，省条例配套政策《广东省中小微企业危险废物经营（收集）许可证办理程序》和《广东省机动车维修拆解行业危险废物集中收集贮存经营许可证办理程序》正在呈批中，待相关配套政策印发实施后，将启动试点工作。

	
	
	3、深化“江门市固体废物管理信息平台”使用功能，进一步推进重点产废单位每月网上申报登记，试行一般工业污泥电子转移联单，进一步提升固体废物污染防治智能化管理水平。
	（1）2020年3月底前，试点企业一般工业污泥正式实行电子转移联单；
（2）持续推进重点产废单位每月网上申报登记。
	市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

扩展“江门市固体废物管理信息平台”的功能，今年3月已正式实行一般工业污泥电子转移联单，并持续推进重点一般工业固废产生单位月度网上申报登记。今年以来，平台已正常运行1594单一般工业污泥电子转移联单及归集了848份月度数据。

	
	
	4、开展固体废物专项执法行动，包括机动车维修拆解行业危废联合整治行动、废铅蓄电池污染防治行动以及危险废物规范化管理等。
	（1）2020年4月，根据“清废除患2020”专项工作方案部署开展各个专项行动；                    （2）2020年11月底前，完成机动车维修拆解行业危废联合整治行动、废铅蓄电池污染防治行动以及危险废物规范化管理等专项行动。                       
	市生态环境局
市发展和改革局
市公安局
市工业和信息化局
市司法局
市商务局
市税务局
市交通运输局
市市场监管局
各市(区)政府
	按进度推进。

1、4月底前，各市（区）已制定辖区“清废除患2020”专项行动方案，部署开展各个专项行动。1、目前，各市（区）已完成第一阶段危险废物规范化管理专项行动，全市共检查危废产生企业240多家，责令改正74家。

2、市生态环境局已将2019年全市机动车（摩托车除外）维修行业的危废转移情况向市交通管理局通报，并要求核实机动车维修企业危废转移处置异常数据的相关情况，并主动对接市发改局，推动我市铅蓄电池生产企业建立回收体系。

	35
	完善偏远地区医疗废物自行就地处置措施。（牵头单位：台山市政府）
	台山市川岛镇的上川卫生院和下川卫生院分别配套建设医疗废物自行就地处置设施。
	2020年12月底前，台山市川岛镇上川卫生院和下川卫生院分别完成医疗废物自行就地处置设施的配套建设。
	台山市政府
市卫生健康局
市生态环境局
	按进度推进。

已制定台山市川岛镇上川卫生院和下川卫生院医疗废物就地处置设施的配套建设方案。相关配套的资金已下拨，正在准备申请资金按进度开展设备采购。

	36
	落实涉重金属行业污染防控。（牵头单位：市生态环境局）
	加强重金属污染防治，2020年全市重点行业重点重金属排放量比2013年下降12%，其中蓬江区和开平市排放量比2013年下降15%，江海区、新会区（崖门电镀基地除外）、台山市、鹤山市和恩平市排放量比2013年下降10%。
	2020年12月底前，完成《广东省重金属污染综合防治“十三五”规划》和《江门市“十三五”重金属污染综合防治实施方案》各项工作任务的终期评估工作，严格控制新增重金属污染物排放量，加快推动重污染企业退出，深化重点行业污染综合整治，全面提升涉重企业清洁生产水平，进一步削减重金属排放总量。
	市生态环境局
市工业和信息化局
各市(区)政府
	按进度推进。

经省生态环境厅初步反馈，我市已完成省下达的“重点行业重点重金属排放量比2013年下降12%”减排工作任务。

	七、打好农业农村污染治理攻坚战重点工作任务(共8大项9小项)

	37
	加快推进农村生活污水治理工作。（牵头单位：市城市管理和综合执法局）
	2020年底全市农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到55%。2020年全市新增3003个自然村实现污水治理覆盖，其中：蓬江区122个、江海区62个、新会区328个、台山市872个、开平市960个、鹤山市325个、恩平市334个。
	（1）2020年2月底前，印发《江门市农村生活污水治理攻坚实施方案（2019-2022年）》；
（2）2020年3月底前，召开全市农村生活污水治理工作会议；
（3）2020年9月底前，各市区开工建设；
（4）2020年12月底前，完成年度工作任务。
	市城市管理和综合执法局
市生态环境局
市农业农村局
市水利局
市财政局
市自然资源局
各市（区）政府
	按进度推进。

1、2月1日印发《江门市农村生活污水治理攻坚实施方案（2019-2022年）》；

2、2月26日在市政府召开了全市农村生活污水治理暨新冠肺炎复工复产工作会议；

3、2020年，将持续推进农村生活污水设施建设，全年计划新增3003个污水处理设施。截至2020年6月底，全市新增完成190个自然村污水处理设施建设（蓬江区16个、江海区20个、新会区45个、台山市54个、开平市22个、鹤山市11个、恩平市22个）。

	38
	加快推进农村雨污分流工作，全市自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化。(牵头单位：市生态环境局)
	2020年底全市自然村基本实现雨污分流、污水管道收集或暗渠化，已建污水处理设施但未实施雨污分流的村庄要全面完成雨污分流改造。全市新增7556个自然村完成雨污分流改造，其中，蓬江区126个自然村；新会区839个自然村；台山市3051个自然村；开平市1823个自然村；鹤山市783个自然村；恩平市934个自然村。
	（1）2020年4月底前，各市（区）制定自然村雨污分流实施方案（或工作计划）并组织实施；
（2）2020年12月底前，完成年度工作任务。
	市生态环境局
市城市管理和综合执法局
市农业农村局
市水利局
市财政局
市自然资源局
各市（区）政府
	按进度推进。

截至6月底，全市累计6293个自然村完成雨污分流改造，完成率为57.7%。其中蓬江区累计完成241个，完成率69.3%；江海区累计完成247个，完成率100%；新会区累计完成536个，完成率42.9%；台山市累计完成2184个，完成率为58.1%；开平市累计完成1765个，完成率68.7%；鹤山市累计完成416个，完成率37.5%，恩平市累计完成892个，完成率54.8%。

	39
	开展农村黑臭水体排查治理。（牵头单位：市生态环境局、市水利局、市农业农村局）
	开展农村黑臭水体排查识别工作，建立名册台账。
	2020年6月底前，完成全市农村黑臭水体排查工作，建立台账；12月底前，按照国家和省部署推进农村黑臭水体治理工作。
	市生态环境局
市水利局
市农业农村局
市城市管理和综合执法局
各市（区）政府
	按进度推进。

市生态环境局联合市水利局、市农业农村局对全市范围开展系统排查工作。目前全市已完成农村黑臭水体排查，共发现5条农村黑臭水体，全部按省生态环境厅要求予以系统内上报，相关台账信息全部建立完毕，等待省下一步工作指导意见。

	40
	2020年农村无害化卫生户厕普及率100%。（牵头单位：市农业农村局）
	开展农村无害化卫生户厕改造。到2020年底，农村无害化卫生户厕普及率100%。
	2020年12月底前完成。
	市农业农村局
市城市管理和综合执法局
市科技局
市生态环境局
市农业农村局
市水利局
市文化广电旅游体育局
各市（区）政府
	按进度推进。

以新冠肺炎疫情防控为契机，加强对农村公厕的清洁消毒，健全长效管护机制。全面排查农村户厕改造情况，健全户厕改造台账，加强动态管理，分类分步推进农村无害化卫生户厕改造工作。截止今年第一季度，全市无害化卫生户厕普及率达99.2%。

	41
	推进旅游厕所建设。（牵头单位：市文化广电旅游体育局）
	推动全市“厕所革命”，全市新建、改扩建旅游厕所合共42座。其中，蓬江区4座，江海区3座，新会区8座，台山市7座，开平市7座，鹤山市6座，恩平市7座。
	（1）2020年3月底前，制定建设计划；
（2）2020年12月底前，完成建设任务。
	市文化广电旅游体育局
各市（区）政府
	按进度推进。

全市新建、改扩建旅游厕所合共42座已经全面启动，今年1-4月已全部完成前期建设手续。其中31座已全面建设完成（蓬江区3座，江海区3座，新会区7座，台山市5座，开平市5座，鹤山市4座，恩平市4座）。

	42
	进一步提高畜禽粪污资源化利用率和规模化养殖场粪污处理设施装备配套率。（牵头单位：市农业农村局）
	1、构建完善种养结合循环体系，2020年各市（区）畜禽粪污资源化利用率达到75%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。
	（1）2020年2月底前，印发《江门市种养循环发展规划（2019-2025年）；
（2）2020年12月底前，推进畜禽养殖业和种植业的有效联结，建立畜禽粪便分散储存、统一运输、集中处理的原料收运体系，构建完善种养结合循环体系；
（3）2020年12月底前，完成开平市、鹤山市畜禽粪污设施设备改造工程建设。
	市农业农村局
市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

1、2020年1月印发《江门市种养循环发展规划（2019-2025年）；

2、推进畜禽养殖业和种植业的有效联结，建立畜禽粪便分散储存、统一运输、集中处理的原料收运体系，构建完善种养结合循环体系。

3、截止2020年5月初，我市畜禽粪污资源化利用率达87.71%；规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达98.14%。

	
	
	2、监督指导新建畜禽养殖企业，配套相应畜禽粪污设施设备，提高废弃物综合利用率，实现污染物“零”排放。
	2020年12月底前完成。
	市生态环境局
市农业农村局
各市（区）政府
	按进度推进。

我市暂未有新建畜禽养殖企业建成。

	43
	加快推进完善农村生活垃圾处理处置体系。（牵头单位：市城市管理综合执法局）
	加快推进农村生活垃圾处理，村庄保洁率和行政村垃圾处理率达100%。
	2020年12月底前完成。
	市城市管理综合执法局
市农业农村局
各市（区）政府
	按进度推进。

开展2019年以奖代补考核，目前，城市生活垃圾无害化处理率已达到100%，村庄保洁覆盖面已达到100%。

	44
	农村环境综合整治。（牵头单位：市生态环境局）
	加强建制村农村环境综合整治，完成43个行政村整治工作，其中蓬江区3个、江海区2个、新会区10个、台山市14个、开平市1个、鹤山市5个、恩平市8个。指标要求：饮用水卫生合格率≥90%；生活污水处理（治理）率≥60%；生活垃圾无害化处理率≥70%；畜禽粪便综合利用率≥70%。
	（1）2020年6月底前，完成30%整治任务；
（2）2020年9月底前，完成60%整治任务；
（3）2020年12月底前，全部完成43个行政村整治工作。
	市生态环境局
市农业农村局
市水利局
市住房城乡建设局
市城市管理和综合执法局
市卫生健康局
各市（区）政府
	按进度推进。

截至6月底，全市已完成22个行政村整治工作（蓬江区3个，江海区1个，新会区5个，台山市4个，开平市1个，鹤山市2个，恩平市6个），完成率达到59.4%，达到阶段性整治任务比例，剩余任务正在按时间节点推进。

	八、环境管理重点工作任务(共7大项14小项)

	45
	持续保持严厉打击环境违法行为的高压态势。（牵头单位：市生态环境局）
	1、2020年每季度组织开展一次“散乱污”工业企业（场所）综合整治完成情况的督导，加强基层日常巡查，及时发现和制止环境违法行为，防止 “死灰复燃”现象。定期通报工作进度；对虚报、瞒报整治情况、工作不力的，及时督促整改纠正并进行通报，视情节严重程度依法依规对相关负责人予以约谈或问责，严把整治工作质量关，巩固整治成效。
	2020年全年开展。
	市生态环境局
市发展和改革局
市工业和信息化局
市公安局
市自然资源局
市城市管理和综合执法局
市水利局
市农业农村局
市国资委
市市场监督管理局
市应急管理局
江门供电局
江门公用水务环境股份有限公司

各市（区）政府
	按进度推进。

截止2020年6月底，市生态环境局共开展两次“散乱污”后督查，共抽查企业140家，发现已上报完成但实际未完成整治任务的企业24家（其中蓬江区3家、江海区9家、新会区2家、台山市2家、开平市2家、鹤山市5家、恩平市1家），占抽查企业总数的17.1%。发现已完成环评审批手续但未完成验收手续的企业17家，占抽查企业总数的12.1%。

	
	
	2、半年开展一次针对重点流域、涉VOCs企业及固体废物等领域的专项执法行动，采用部门联合执法、区域交叉执法等方式，严厉查处生态环境违法行为，对于涉环境污染犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任，推动工业污染源达标排放。
	
	
	按进度推进。

4月，市生态环境局组织开展了今年首轮牛湾断面水专班执法行动。本轮行动共出动执法人员 56人次，检查重点排污企业24家，查看各城镇污水处理厂运行及各类管网施工进度情况共计26家。5-6月，市生态环境局成立7个工作组，分别由局领导带队，对各市（区）VOCs重点监管企业进行全面摸排。本次检查共出动执法人员1182人次，检查企业270家，发现问题企业206家，发出整改通知书128份，已完成整改企业59家。6月，市生态环境局组织开展上半年大气专项执法行动，重点对整治进展滞后的工业窑炉及锅炉类企业进行突击执法检查。本次专项行动共出动执法人员60人次，检查企业20家。

各市（区）分别按要求开展开展专项执法行动。

	46
	推进传统工业绿色改造升级，完成清洁生产任务。（牵头单位：市工业和信息化局、市生态环境局）
	按照省和江门市污染防治工作的相关要求完成2020年度的清洁生产审核任务。
	（1）2020年4月底前，市工业和信息化局、市生态环境局牵头制定工作方案并组织实施；
（2）2020年12月底前，各市（区）按方案完成清洁生产改造任务。
	市工业和信息化局
市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

4月，市工业和信息化局、市生态环境局联合印发《江门市2020年污染防治重点行业清洁化改造实施方案》，市工业和信息化局分解下达《2020年工业节能和清洁生产目标的通知》。截止6月底，共组织完成28家企业清洁生产审核评估验收。

	47
	开展固定污染源清理整顿，完成2020年排污许可发证与登记工作。（牵头单位：市生态环境局）
	全面摸清本地区2017至2019年已完成排污许可证核发任务的火电、造纸等33个行业排污单位情况，清理无证排污单位，做到排污许可证应发尽发；完成《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定的所有行业排污单位排污许可证核发或排污信息登记工作。
	（1）2020年4月底前，完成固定污染源清理整顿工作；
（2）2020年9月底前，基本完成排污许可发证和登记工作；
（3）2020年12月底前，完成排污许可全覆盖回头看工作。
	市生态环境局
市财政局
市农业农村局
市市场监管局
市城市管理和综合执法局
市税务局
市供电局
各市（区）政府
	按进度推进。

完成固定污染源清理整顿工作。稳步推进2020年排污许可发证登记工作，截至6月底，发证登记工作完成率73.43%，提前完成生态环境部第一包保组6月底发证登记40%的工作要求。

	48
	污染物总量减排。（牵头单位：生态环境局）
	1、化学需氧量排放量相对于2015年减排10.9%。
	2020年12月底前，完成四项污染物的减排比例目标。
	市生态环境局
各市(区)政府
	按进度推进。

正在开展2020年减排台账收集工作。

	
	
	2、氨氮排放量相对于2015年减排12.9%。
	
	
	已完成。

已提前完成全市的“十三五”目标。

	
	
	3、二氧化硫排放量相对于2015年减排8.8%。
	
	
	已完成。

已提前完成全市的“十三五”目标。

	
	
	4、氮氧化物排放量相对于2015年减排15%。
	
	
	按进度推进。

正在开展2020年减排台账收集工作。

	49
	环境保护专项资金管理。（牵头单位：市生态环境局）
	1、加强各级环境保护专项资金管理，提高资金执行率，持续推进资金项目库建设。
	按市级项目库建设要求推进。
	市生态环境局
市财政局
各市（区）政府
	按进度推进。

按市级项目库建设要求推进相关工作。

	
	
	2、加快项目实施，提高资金执行率。各市（区）在收到资金和任务清单30日内将资金分配方案报市生态环境局备案。
	（1）2020年6月底前，2019年资金执行率达到100%；
（2）2020年9月底前，2020年资金执行率不低于70%；
（3）2020年12月底前，资金总体执行率不低于80%。
	市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

截至6月底，全市2019年省级环保专项资金执行率97.22%，市级环保专项资金执行率100%；2020年省级以上环保专项资金执行率18.33%，市级环保专项资金执行率38.64%。

	50
	加强核安全应急管理工作。（牵头单位：市生态环境局、台山市政府）
	1、组织省级关于撤离疏散的核应急演练。
	2020年12月底前完成。
	市生态环境局
市核应急有关成员单位
	按进度推进。

市生态环境局成立了演习工作筹备小组，制定了倒计时任务表和初步工作方案，并多次到实地进行现场勘查，与省生态环境厅及相关参演单位沟通研究具体工作，完成演习方案的专家评审。

	
	
	2、开展台山核电站500米警戒区范围内违法建设项目查处。
	2020年12月底前完成。
	台山市政府
市农业农村局
市公安局
市生态环境局
	按进度推进。

《台山核电厂规划限制区安全保障与环境管理规定》已上报审核，待发布实施后，台山市将按要求开展台山核电站500米警戒区范围内违法建设项目查处。根据相关文件要求，核电主厂区离岸500米海域警戒区已在2018年底完成违法建设项目（蚝排）清拆工作，6月23日，台山渔政中队、镇农办、公安和海警四个部门联合检查台山核电站500米警戒范围。2020年1月至6月台山渔政中队联合镇农办共清拆违法网具20多处。
市生态环境局在办理《广东省民用核设施核事故预防和应急管理条例》修订意见时，建议将核电厂规划限制区有关规定进行立法，对规划限制区范围、限制发展的产业以及监督管理要求等进行明确规定，以进一步加强基层监督执法依据。

	51
	围绕打好打赢污染防治攻坚战这个中心，强化宣传教育，为生态文明建设营造良好舆论环境和社会氛围。（牵头单位：市委宣传部、市生态环境局）
	1、加强环保新闻宣传，做好信息公开和社会监督，形成强大舆论声势，营造良好氛围。
	2020年全年在市级及以上媒体全年报道环保新闻170篇（件）以上（其中市级党报110篇以上，市级电视台60篇以上），刊发专版12篇以上；全年各市（区）在地方电视台、报纸等县、市级媒体刊登环保新闻50篇（件）以上，并有专版宣传。
	市委宣传部
市生态环境局
市住房城乡建设局
市水利局
市城市管理和综合执法局
江门日报社
江门广播电视台
各市（区）政府
	按进度推进。

1-6月，持续加大省、市媒体宣传力度，在江门日报刊登环保新闻82篇、专版4个，江门电视台播出环保新闻32条，中国环境报刊登江门环保新闻1篇，南方+APP发布江门环保新闻20篇，南方都市报推出江门环保专版4个，“广东生态环境”推送江门工作动态42条。

	
	
	2、以“六•五”世界环境日为重要节点，策划开展公众参与互动的环保主题宣传活动；重点推进环境监测站（点）、污水处理设施单位、城市生活垃圾处理设施单位等向公众开放，定期举办公众开放活动。
	（1）2020年6月5日前后，组织开展纪念“六•五”世界环境日活动，全年各市（区）面向公众开展环保宣传活动不少于6场（次）。 
	市生态环境局
各市（区）政府
	按进度推进。

成功举办2020年六五环境日系列活动，市本级开展了4次线上活动，1次线下主题活动，参与人数约9200人。各市（区）同步开展了形式各样的主题纪念活动。

	
	
	
	（2）认真指导我市环保设施和城市污水垃圾处理设施单位做好向公众开放工作,蓬江、江海、新会已纳入第一、二、三批全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位名单的单位每2月至少举办一次“公众开放日”活动。
	市生态环境局
市城市管理和综合执法局
各市（区）政府
	按进度推进。

今年1-6月，江门市4家设施单位进行了线上开放，制作了新媒体产品5个，线上参与人数超过1000人。

	
	
	
	（3）台山、开平、鹤山、恩平在上半年至少确定1家开放单位，并在下半年每季度定期组织开展1次公众开放活动。
	市生态环境局
市城市管理和综合执法局
各市（区）政府
	按进度推进。

目前台山市、开平市、鹤山市、恩平市均已确定了一家设施开放单位，并正在开展公众开放前期的准备工作。
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