2022年江门市各县（市、区）重点考核任务清单（1-6月）
	序号
	区域
	指标名称
	考核内容
	目标要求
	工作进展情况

	1
	蓬江区
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内33家VOCs省级重点企业“照单施治”。 （2分）
	（1）2022年5月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理手册编制。

（2）2022年7月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理任务量不少于30%。

（3）2022年9月底前，全面完成33家VOCs省级重点企业深度治理工作。
	按进度推进。
截至6月底，14家省级VOCs重点企业已完成深度治理。

	
	
	
	（2）实施VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，更新并完善辖区内重点企业分级管理台账，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。（2分）
	（1）2022年3月底前，完成重点企业绩效评定等级升级申报工作，并报市生态环境局。

（2）2022年7月底前，计划进行绩效评定等级提升的企业，按照广东省VOCs企业绩效分级的要求，完成提升整治工作。

（3）2022年9月底前，完成重点企业分级管理台账更新完善工作，不少于14家C级企业实现等级提升，达到B级或以上。
	按进度推进。

蓬江区已汇总34家企业拟整治提升实施方案，并交由专业核查机构对企业开展帮扶指导，有序推进企业整治提升工作。

	2
	
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）严格实施工业炉窑分级管控，持续推动C级工业炉窑企业转型升级，纳入分级管控的21家工业炉窑企业全部稳定达到B级及以上。（1.5分）
	（1）2022年6月底前，全面完成2021年纳入分级管控的2家涉工业炉窑企业现场指导帮扶，全部稳定达到B级及以上。

（2）2022年9月底前，全面完成2022年纳入分级管控的19家C级工业炉窑企业的整治提升，全部稳定达到B级及以上。
	按进度完成。

截至6月底，2021年、2022年纳入分级管控的C级工业炉窑企业已稳定达到B级及以上水平的分别为2家、4家。

	
	
	
	（2）推进燃气锅炉低氮燃烧改造工作，完成76台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（1.5分）
	（2）2022年9月底前，完成重点区域25%的燃气锅炉低氮燃烧改造工作。

（3）2022年12月15日前，全面完成重点区域内76台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。
	按进度推进。

截至6月底，蓬江区7台燃气锅炉已完成低氮燃烧改造。

	3
	
	加强面源污染精细化管理。 
	落实《江门市扬尘污染防治条例》要求，深化建筑工地、道路、堆场、裸露地面等扬尘源精细化管控，严格落实“六个百分之百”措施，切实提高城市扬尘污染防控水平，蓬江区滨江新区空气质量自动监测子站PM10指标同比改善10%及以上。（2分）
	A为蓬江区滨江新区空气质量自动监测子站PM10指标同比改善幅度，A≥10%为完成任务要求，0%≤A<10%为基本完成任务要求，A<0%为未完成任务要求。
	完成任务要求。

2022年1-6月份蓬江区滨江新区空气质量自动监测子站PM10平均浓度为35微克/立方米，2021年同期PM10平均浓度为44微克/立方米，同比改善20.5%。

	4
	
	推进城镇污水处理厂建设。
	（1）蓬江区棠下污水处理厂扩建工程（3万吨/日）。（1.5分）
	（1）2022年5月底完成招标。

（2）2022年9月底完成扩建设备安装。
	按进度推进。

已完成EPC招标，基本完成设备采购工作，正在编制施工图。

	
	
	
	（2）蓬江区杜阮污水处理厂扩建工程（2.5万吨/日）。（1.5分）
	
	按进度推进。

已完成EPC招标，基本完成设备采购工作，正在编制施工图。

	5
	
	加快生活垃圾焚烧处理项目建设，补齐生活垃圾处理能力缺口，逐步推动原生生活垃圾“零填埋”。
	推进蓬江区旗杆石生活垃圾资源化处置提质改造项目。（3分）
	（1）2022年3月底前项目动工建设。

（2）2022年12月开始设备进场和安装工作，完成全年投资2.5亿。
	基本按进度完成。
项目原要求在今年3月底前动工建设，由于逐一上门化解项目环评阶段出现的“邻避”投诉，项目未于3月底前动工。实际项目已于5月31日动工，截止7月27日完成勘探进度91.73%，预计10月开展桩基建设。

	6
	江海区
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内19家VOCs省级重点企业“照单施治”。 （3分）
	（1）2022年5月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理手册编制。

（2）2022年7月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理任务量不少于30%。

（3）2022年9月底前，全面完成19家VOCs省级重点企业深度治理工作。
	按进度推进。
截至6月底，12家省级VOCs重点企业已完成深度治理。

	
	
	
	（2）实施VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，更新并完善辖区内重点企业分级管理台账，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。（3分）
	（1）2022年3月底前，完成重点企业绩效评定等级升级申报工作，并报市生态环境局。

（2）2022年7月底前，计划进行绩效评定等级提升的企业，按照广东省VOCs企业绩效分级的要求，完成提升整治工作。

（3）2022年9月底前，完成重点企业分级管理台账更新完善工作，不少于12家C级企业实现等级提升，达到B级或以上。
	按进度推进。

截至6月底，12家C级企业已完成提升整治。

	7
	
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）严格实施工业炉窑分级管控，持续推动C级工业炉窑企业转型升级，纳入分级管控的6家工业炉窑企业全部稳定达到B级及以上。（3分）
	（1）2022年6月底前，全面完成2021年纳入分级管控的1家涉工业炉窑企业现场指导帮扶，全部稳定达到B级及以上。

（2）2022年9月底前，全面完成2022年纳入分级管控的5家C级工业炉窑企业的整治提升，全部稳定达到B级及以上。
	按进度完成。

截至6月底，2021年、2022年纳入分级管控的C级工业炉窑企业已稳定达到B级及以上水平的分别为1家、5家。

	
	
	
	（2）推进燃气锅炉低氮燃烧改造工作，完成重点区域范围内40台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（3分）
	（2）2022年9月底前，完成重点区域25%的燃气锅炉低氮燃烧改造工作。

（3）2022年12月15日前，全面完成重点区域内40台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。
	按进度推进。

截至6月底，江海区6台燃气锅炉已完成低氮燃烧改造。

	8
	
	加强面源污染精细化管理。
	加强施工工地扬尘污染治理和渣土运输管理，按照“六个100%”要求严格落实扬尘防控措施，所有渣土运输车实现全密闭运输，严禁轮胎和车身带泥上路，严禁超载和出现撒落，切实提高扬尘精细化管理水平，江海区富民南路空气质量自动监测子站PM10指标同比改善20%及以上。（3分）
	A为江海区富民南路空气质量自动监测子站PM10指标同比改善幅度，A≥20%为完成任务要求，10%≤A<20%为基本完成任务要求，A<10%为未完成任务要求。
	基本完成任务。

2022年1-6月份江海区富民南路空气质量自动监测子站PM10平均浓度为49微克/立方米，2021年同期PM10平均浓度为61微克/立方米，同比改善19.67%。

	9
	新会区
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内19家VOCs省级重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2022年5月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理手册编制。

（2）2022年7月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理任务量不少于30%。

（3）2022年9月底前，全面完成19家VOCs省级重点企业深度治理工作。
	按进度推进。

截至6月底，8家省级VOCs重点企业已完成深度治理。

	
	
	
	（2）实施VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，更新并完善辖区内重点企业分级管理台账，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。（2分）
	（1）2022年3月底前，完成重点企业绩效评定等级升级申报工作，并报市生态环境局。

（2）2022年7月底前，计划进行绩效评定等级提升的企业，按照广东省VOCs企业绩效分级的要求，完成提升整治工作。

（3）2022年9月底前，完成重点企业分级管理台账更新完善工作，不少于8家C级企业实现等级提升，达到B级或以上。
	按进度推进。

截至6月底，新会区C级企业除3家停产企业外，均已完成整治提升。

	10
	新会区
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）严格实施工业炉窑分级管控，持续推动C级工业炉窑企业转型升级，纳入分级管控的63家工业炉窑企业全部稳定达到B级及以上。（2分）
	（1）2022年6月底前，全面完成2021年纳入分级管控的45家涉工业炉窑企业现场指导帮扶，全部稳定达到B级及以上。

（2）2022年9月底前，全面完成2022年纳入分级管控的18家C级工业炉窑企业的整治提升，全部稳定达到B级及以上。
	按进度完成。

截至6月底，2021年、2022年纳入分级管控的C级工业炉窑企业已稳定达到B级及以上水平的分别为45家、7家。

	
	
	
	（2）推进燃气锅炉低氮燃烧改造工作，完成重点区域范围内64台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（2分）
	（2）2022年9月底前，完成重点区域25%的燃气锅炉低氮燃烧改造工作。

（3）2022年12月15日前，全面完成重点区域内64台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。
	按进度推进。

截至6月底，新会区9台燃气锅炉已完成低氮燃烧改造。

	11
	
	加强面源污染精细化管理。 
	落实《江门市扬尘污染防治条例》要求，深化建筑工地、道路、堆场、裸露地面等扬尘源精细化管控，严格落实“六个百分之百”措施，切实提高城市扬尘污染防控水平，新会区银湖空气质量自动监测子站PM10指标同比改善10%及以上。（2分）
	A为新会区银湖空气质量自动监测子站PM10指标同比改善幅度，A≥10%为完成任务要求， 0%≤A<10%为基本完成任务要求，A<0%为未完成任务要求。
	完成任务要求。

2022年1-6月份新会区银湖空气质量自动监测子站PM10平均浓度为37微克/立方米，2021年同期PM10平均浓度为46微克/立方米，同比改善19.1%。

	12
	
	推进污水管网及污水处理设施建设。
	新会区滨海污水处理厂（3万吨/日）。（2分）
	（1）2022年3月底完成工程量10%。

（2）2022年6月底完成工程量20%。

（3）2022年9月底完成工程量40%。

（4）2022年12月底完成工程量60%。
	按进度完成。
已完成可研、立项、初步设计、施工图设计、施工便桥，施工便道，水泥搅拌桩软基处理，粗格栅及进水泵房沉井，正开展主体工程桩基础和软基处理，主体工程量已完成约42%。

	13
	
	加快生活垃圾焚烧处理项目建设，补齐生活垃圾处理能力缺口，逐步推动原生生活垃圾“零填埋”。
	推进新会区固废综合处理中心项目。（3分）
	（1）2022年5月底前新会区项目土建工程施工。

（2）2022年12月底前完成主体厂房建设50%的工程量，全年完成投资额4亿元。
	基本按进度完成。
新会区项目原要求今年5月底前开展土建工程施工。但由于项目存在以下客观原因，项目进度相对滞后：

1、由于场地内存在陈腐垃圾清理需进行清理，前段时间由于台风和强降雨等不利天气影响陈腐垃圾清理开挖。
2、项目石山平整工程由于靠近高速公路，不能采取爆破，并且平整工程需进行安全评估，开挖需时较长。

	14
	台山市
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内3家VOCs省级重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2022年5月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理手册编制。

（2）2022年7月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理任务量不少于30%。

（3）2022年9月底前，全面完成3家VOCs省级重点企业深度治理工作。
	按进度推进。
截至6月底，3家省级VOCs重点企业已完成深度治理。

	15
	
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	严格实施工业炉窑分级管控，持续推动C级工业炉窑企业转型升级，纳入分级管控的20家工业炉窑企业全部稳定达到B级及以上。（3分）
	（1）2022年6月底前，全面完成2021年纳入分级管控的13家涉工业炉窑企业现场指导帮扶，全部稳定达到B级及以上。

（2）2022年9月底前，全面完成2022年纳入分级管控的7家C级工业炉窑企业的整治提升，全部稳定达到B级及以上。
	按进度完成。

截至6月底，2021年纳入分级管控的13家C级工业炉窑企业已稳定达到B级及以上水平。

	16
	
	推进养殖池塘升级改造绿色发展。
	推进台山市养殖池塘升级改造和尾水治理。（3分）
	2022年9月前完成第一年度5000亩计划任务。
	按进度推进。

台山市列入省渔业绿色循环发展试点名单，正在加紧开展项目相关工作。截至6月，台山市累计完成养殖池塘升级改造和尾水治理面积1600亩。

	17
	台山市
	深化陆源污染治理，减少入海排污量。
	（1）开展入海排污口及小沟渠整治。（2分）
	（1）2022年4月底前，完成北陡镇尾角村生活污水处理设施前期工作。

（2）2022年6月底前，完成入海小河沟摸排和监测工作，对超标河沟制定整改方案并开展整治。

（3）2022年8月底前，北陡镇尾角村生活污水处理设施建设工程进场施工。

（4）2022年12月15日前，完成赤溪镇海角城、北陡镇尾角村的大排档和农家乐入海排污口整治。
	基本按进度完成。
1、正在开展入海小河沟摸排和监测工作。

2、北陡镇尾角村污水治理工程目前已完成项目设计和预算编制，下一步进行预算送审和立项工作。

3、赤溪镇海角城酒店已征询第三方环保公司设计排污口整治方案。

	
	
	
	（2）开展直排海污染源整治，确保生活污水处理厂稳定达标排放。（2分）
	2022年12月15日前，完成海宴镇污水处理厂升级改造。
	按进度推进。
台山市海宴污水处理厂提质扩容改造工程正在积极开展立项申报和专项债券申报工作。

	18
	
	加快生活垃圾焚烧处理项目建设，补齐生活垃圾处理能力缺口，逐步推动原生生活垃圾“零填埋”。
	推进台山市静脉产业园项目。（3分）
	2022年3月底前台山市项目动工建设，12月份完成基础工程及主体工程量的30%，全年完成投资额 5000万。
	基本按进度完成。
项目原要求今年3月底前动工建设，目前由台山市国资企业作为主体，先期进场动工建设，开展道路、土地平整等工作，同步开展特许经营权招标工作。截至7月27日场平已完成65%工程量，已完成特许经营招标，勘察设计施工总承包招标已于7月18日挂网招标。

	19
	开平市
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内11家VOCs省级重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2022年5月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理手册编制。

（2）2022年7月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理任务量不少于30%。

（3）2022年9月底前，全面完成11家VOCs省级重点企业深度治理工作。
	按进度推进。
截至6月底，10家省级VOCs重点企业已完成深度治理。

	
	
	
	（2）实施VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，更新并完善辖区内重点企业分级管理台账，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。（2分）
	（1）2022年3月底前，完成重点企业绩效评定等级升级申报工作，并报市生态环境局。

（2）2022年7月底前，计划进行绩效评定等级提升的企业，按照广东省VOCs企业绩效分级的要求，完成提升整治工作。

（3）2022年9月底前，完成重点企业分级管理台账更新完善工作，不少于4家C级企业实现等级提升，达到B级或以上。
	按进度推进。
截至6月底，已完成6家C级企业提升整治工作。

	20
	
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）严格实施工业炉窑分级管控，持续推动C级工业炉窑企业转型升级，纳入分级管控的17家工业炉窑企业全部稳定达到B级及以上。（2分）
	（1）2022年6月底前，全面完成2021年纳入分级管控的5家涉工业炉窑企业现场指导帮扶，全部稳定达到B级及以上。

（2）2022年9月底前，全面完成2022年纳入分级管控的12家C级工业炉窑企业的整治提升，全部稳定达到B级及以上。
	按进度完成。

截至6月底，2021年、2022年纳入分级管控的C级工业炉窑企业已稳定达到B级及以上水平的分别为5家、12家。

	
	
	
	（2）持续推进生物质成型燃料锅炉整治，淘汰集中供热管网和天然气管网覆盖范围内10台燃生物质成型燃料锅炉。（2分）
	（1）2022年5月底前，完成燃生物质成型燃料锅炉改造计划制定工作，并报市生态环境局。

（2）2022年10月底前，全面完成10台燃生物质成型燃料锅炉的淘汰工作。
	按进度推进。
已按要求制定燃生物质成型燃料锅炉改造计划，并按照计划完成了3台生物质成型燃料锅炉的淘汰。

	21
	开平市
	推进工业污水集中处理。
	苍城镇工业区尾水集中深度处理厂（1万吨/日）及新建3公里配套管网。（2分）
	（1）2022年6月底前，苍城镇工业区尾水集中深度处理厂完成主体工程。

（2）2022年11月底前，完成设备安装。

（3）2022年12月底前，通水运行并完成配套管网年度建设任务。
	基本按进度完成。
苍城镇工业区尾水集中深度处理厂已动工建设，截至目前已完成主体构筑，未完成主体工程。同时设备已采购完成，部分设备正进行同步安装中，累计完成管网约6.5公里，其中工业配套管网累计完成约3公里。

	22
	
	推进城镇污水处理厂建设。
	（1）开平市迳头污水处理厂（2.5万吨/日）。（1.5分）
	（1）2022年3月底完成施工前期工作，进场施工。

（2）2022年6月底完成工程量10%。

（3）2022年9月底完成工程量20%。

（4）2022年12月底完成工程量的50%。
	按进度完成。
完成厂区工程量约15%：已完成氧化沟及二沉池桩基础工程，氧化沟进行底板开挖施工。

	
	
	
	（2）开平市月山镇生活污水处理厂一期（0.25万吨/日）。（1.5分）
	（1）力争2022年6月底前完成土地划拨手续。

（2）2022年9月底前完成施工前期报建手续并进场开工。

（3）2022年12月底完成厂区主体工程50%。
	按进度推进。

江门市自然资源局已批复月山生活污水厂厂区建设用地土地调规申请，现由月山镇政府与开平市自然资源局办理土地划拨手续。

	23
	
	加快生活垃圾焚烧处理项目建设，补齐生活垃圾处理能力缺口，逐步推动原生生活垃圾“零填埋”。
	推进开平市固废综合处理中心二期项目（2分）
	2022年4月底前开平市项目开展设备安装，12月份基本完成设备安装，全年完成投资额1.04亿元。
	基本按进度完成。
开平市固废综合处理中心一期一阶段扩容项目的PPP项目入库申请资料5月上报省财政厅审批，预计8月初开展项目开标工作，9月正式开展设备安装，12月进入试运营阶段。

	24
	鹤山市
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内21家VOCs省级重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2022年5月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理手册编制。

（2）2022年7月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理任务量不少于30%。

（3）2022年9月底前，全面完成21家VOCs省级重点企业深度治理工作。
	按进度推进。
截至6月底，20家省级VOCs重点企业已完成深度治理。

	
	
	
	（2）实施VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，更新并完善辖区内重点企业分级管理台账，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。（2分）
	（1）2022年3月底前，完成重点企业绩效评定等级升级申报工作，并报市生态环境局。

（2）2022年7月底前，计划进行绩效评定等级提升的企业，按照广东省VOCs企业绩效分级的要求，完成提升整治工作。

（3）2022年9月底前，完成重点企业分级管理台账更新完善工作，不少于12家C级企业实现等级提升，达到B级或以上。
	按进度推进。
已经制定重点企业绩效评定登记升级整改计划，并组织企业对照分级标准进行整改。

	25
	
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）推进燃气锅炉低氮燃烧改造工作，完成重点区域范围内43台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（2分）
	（1）2022年9月底前，完成重点区域25%的燃气锅炉低氮燃烧改造工作。

（2）2022年12月15日前，全面完成重点区域内43台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。
	按进度推进。

截至6月底，鹤山市6台燃气锅炉已完成低氮燃烧改造。

	
	
	
	（2）持续推进生物质成型燃料锅炉整治，淘汰集中供热管网和天然气管网覆盖范围内13台燃生物质成型燃料锅炉。（2分）
	（1）2022年5月底前，完成燃生物质成型燃料锅炉改造计划制定工作，并报市生态环境局。

（2）2022年10月底前，全面完成13台燃生物质成型燃料锅炉的淘汰工作。
	按进度推进。
已按要求制定燃生物质成型燃料锅炉改造计划，并按照计划完成了9台生物质成型燃料锅炉的淘汰。

	26
	鹤山市
	深化移动源污染治理。
	加强重点用车企业柴油车环保监管，组织企业汇总柴油货车清单并实现动态更新，形成重点用车企业清单，强化在用车排放监管，在重点路段开展常态化多部门联合路查路检，加强营运柴油车用车大户监管，全面完成重点用车大户（8家）和涉嫌遥感超标车辆入户检查，加强排放超标车辆处罚和维修跟踪，按期完成OBD在线监控试点工作。（2分）
	2022年12月15日前完成。
	按进度推进。

已检查营运柴油车用车大户4家，开展联合路查8次，共检查柴油车131辆次，抽检柴油质量5批次。

	27
	
	加快推进农村生活污水治理工作。
	2022年年底农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到85%。2022年新增55个自然村实现污水治理覆盖。（2分）
	2022年12月15日前完成。
	已完成。

截至6月底，鹤山市农村生活污水治理率（自然村覆盖率）85.59%，新增62个自然村实现污水治理覆盖。

	28
	
	加快生活垃圾焚烧处理项目建设，补齐生活垃圾处理能力缺口，逐步推动原生生活垃圾“零填埋”。
	推进鹤山市生活垃圾资源化提质改造项目。（3分）
	2022年6月底前鹤山市项目动工建设，12月份完成主体工程量10%，全年完成投资额1亿元。
	未按进度完成。
项目原要求在今年6月前动工建设，目前鹤山市生活垃圾资源化处置提质改造项目前期由于土地指标未下达，解除原PPP项目合同谈判未完成，鹤山项目的特许经营实施方案、可行性研究报告、稳评报告等均未能上报鹤山市政府审批。目前，解除原PPP项目合同谈判已基本确定，特许经营权已挂网进行资格预审，同步由鹤山市城管局开展场地平整施工工作，预计10月底完成场平工作，12月底开展基础及主体工程施工，该项目整体进度滞后。

	29
	恩平市
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内3家VOCs省级重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2022年5月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理手册编制。

（2）2022年7月底前，完成VOCs省级重点企业深度治理任务量不少于30%。

（3）2022年9月底前，全面完成3家VOCs省级重点企业深度治理工作。
	按进度推进。
截至6月底，3家省级VOCs重点企业已完成深度治理。

	30
	
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）严格实施工业炉窑分级管控，持续推动C级工业炉窑企业转型升级，纳入分级管控的21家工业炉窑企业全部稳定达到B级及以上。（2分）
	（1）2022年6月底前，全面完成2021年纳入分级管控的20家涉工业炉窑企业现场指导帮扶，全部稳定达到B级及以上。

（2）2022年9月底前，全面完成2022年纳入分级管控的1家C级工业炉窑企业的整治提升，全部稳定达到B级及以上。
	按进度完成。

截至6月底，2021年纳入分级管控的20家C级工业炉窑企业已稳定达到B级及以上水平。

	
	
	
	（2）持续推进生物质成型燃料锅炉整治，淘汰集中供热管网和天然气管网覆盖范围内4台燃生物质成型燃料锅炉。（2分）
	（1）2022年5月底前，完成燃生物质成型燃料锅炉改造计划制定工作，并报市生态环境局。

（2）2022年10月底前，全面完成4台燃生物质成型燃料锅炉的淘汰工作。
	按进度推进。
已按要求制定燃生物质成型燃料锅炉改造计划，整治工作正在开展。

	31
	恩平市
	推进小水电站清退督察整改任务。
	推进恩平市七星坑省级自然保护区核心区和缓冲区小水电站清退工作。（3分）
	（1）2022年6月底前，完成权属恩平市资产管理委员会的高水坑三级水电站、三甲水电站2宗小水电站的清拆工作；召开听证会议，收集电站利益相关方关于电站清退的意见和业主方对资产评估的意见；完成资产评估报告并报恩平市政府审核；完成退出资金筹集计划，并报恩平市政府审核；完成与电站业主进行协商，争取达成补偿协议。

（2）2022年9月底前，开展对上冲河一、二级水电站和石门水电站等3宗小水电站业主发出拆除通知书，进入依法责令拆除程序。

（3）2022年12月底前，完成资金筹集和支付方案确定；完成5宗电站拆除施工单位的招标（采购）；完成与电站业主签订退出协议（或完成应诉等司法程序）。
	基本按进度完成。
①已拆除高水坑三级水电站、三甲水电站的发电设备。

②正在收集电站利益相关方关于电站清退的意见和业主方对资产评估的意见。

③资产评估报告初稿已完成并已报恩平市政府审核。

④已完成1844万元的资金筹，但资金仍存在较大缺口，恩平市拟争取专项债。

⑤恩平市水利局发文那吉镇政府和七星坑自然保护区管理处，要求尽快解除上冲河一、二级和石门等3宗私人水电站的水资源租赁合同。恩平市经多轮与电站业主协商，但双方仍未达成补偿协议。

⑥召开专题律师会议，研究相关工作。

	32
	
	推进广东恩平地热国家地质公园范围内矿山生态修复治理。
	科学统筹推进恩平地热国家地质公园违规矿山整治，严格按照时间节点要求加快落实5个矿山生态修复综合整治措施。（4分）
	（1）2022年6月底前完成弘宇、锦安、中天等3个矿山生态修复任务。

（2）2022年12月底前完成飞蛾岭矿山生态修复任务。
	基本按进度完成。
截至6月底，对照5个矿山生态修复工程实施方案明确的地质灾害及安全隐患修复、水土保持、复绿等工程进度计划，锦安矿山、弘宇矿山、中天矿山、飞蛾岭矿山分别完成生态修复工程量的85%、89%、72%、61%。

	33
	
	持续推进“无废城市”建设。
	推进铝灰渣利用处置能力建设，督促指导华新公司加快完成水泥窑协同处置0.8万吨/年铝灰渣利用改建项目建设。（2分）
	2022年6月底前建成。
	已完成。

华新公司加快完成水泥窑协同处置0.8万吨/年铝灰渣利用改建项目已完成土建建设及消防、风管等配套设备的安装，项目已建成。
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