












































	江门市产业转移工业园建设工作进度表（2008）

	序号
	工作内容
	
责任单位
	责任人
	完成时间

	1
	制订我市双转移工作经费的筹集方案，报市政府批准。
	市财政局
开平市政府
恩平市政府
	马跃敏

吴平超

李灼冰　
	9月23日

	2
	制订市产业转移工业园区管理委员会组建方案，报市编委。
	市经贸局

	温伟文　
	9月23日

	3
	审核市产业转移工业园区管理委员会组建方案并出具审核意见，及提出解决管委会人员编制的方案。
	市编办

	顾达华　
	9月26日

	4
	制定市推进产业转移和劳动力转移工作领导小组组建方案，征求成员单位意见后，报市编办。
	市经贸局

	温伟文　
	9月26日

	5
	审核市推进产业转移和劳动力转移工作领导小组组建方案，报市政府批准。
	市编办

	顾达华　
	9月30日

	6
	制订全市产业区域布局指导意见。
	市经贸局

	温伟文　
	9月30日

	7
	制订产业转移工业园利益共享机制方案，包括提出税收收入及非税收入分配意见，指导产业转移工业园合作双方制定有关利益分配办法等内容，以及制订我市产业转移工业园建设资金和双转移工作经费的筹集方案及使用方案（其中包括省划拨资金放大使用办法等），报市政府批准。
	市财政局
开平市政府
恩平市政府
	马跃敏

吴平超

李灼冰　
	10月15日

	8
	制订产业转移工业园产业准入标准。
	市发展改革局
开平市政府
恩平市政府
	潘创明

吴平超

李灼冰　
	10月15日

	9
	编制产业转移工业园可行性研究报告。
	市经贸局
开平市政府
恩平市政府
	温伟文

吴平超

李灼冰　　
	10月15日

	10
	制订产业转移工业园的总体规划和控制性详细规划。
	市规划局
开平市政府
恩平市政府
	张少康
吴平超

李灼冰　
	10月15日

	11
	制订促进产业转移工业园发展优惠政策。
	市委政研室
市经贸局
开平市政府
恩平市政府
	李超奇
温伟文
吴平超

李灼冰　　
	10月20日

	12
	制订劳动力培训及保障园区用工的政策措施。
	市劳动保障局
开平市政府
恩平市政府
	杨社豪

吴平超

李灼冰　　
	10月20日

	13
	指导园区所在地政府修编土地利用总体规划，统筹安排园区首期用地指标，积极协助向省争取同意我市在米仓园区、翠山湖园区建立产业转移工业园，向省国土资源厅申办并获取产业转移工业园首期用地批文。
	市国土资源局
开平市政府
恩平市政府
	蓝社宜
吴平超

李灼冰　
	10月25日

	14
	完成产业转移工业园首期用地征地工作并出具兑现征地方案证明。
	开平、恩平市政府
市国土资源局
	吴平超

李灼冰

蓝社宜　
	10月25日

	15
	各有关市（区）与恩平市、开平市签订联手推动产业转移协议。
	市经贸局
各市、区政府
	温伟文
魏志平

梁许赞

吴振鹏

吴晓谋

吴平超

黄国常

李灼冰
	10月30日

	16
	制订产业转移工业园管理办法。
	市经贸局
开平市政府
恩平市政府
	温伟文
吴平超

李灼冰　
	10月30日

	17
	组织开展产业转移工业园环评工作并获得省环保局的审批文件。
	市环保局
开平市政府
恩平市政府
	陈国标

吴平超

李灼冰　
	11月15日

	18
	成立恩平、开平分园园区管理机构及解决机构人员编制。
	开平、恩平市政府
　
	吴平超

李灼冰　
	11月15日


注：排名第一的为牵头责任单位。
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