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公路工程竣工验收鉴定书 

一 工程名称 
省道 276 线朗底至大田段路面改造工程（K79+488～

K87+378） 

二 
工程地点及 

主要控制点 
位于广东省恩平市大田镇，桩号 K79+488～K87+378。 

三 建设依据 

1、江交规建〔2014〕300 号江门市交通运输局关于省

道 276 线朗底至大田段路面改造工程（K79+488～

K87+378）建设方案的批复 

2、江交规建〔2015〕40 号江门市交通运输局关于省道

276 线朗底至大田段路面大修工程（K79+488～

K87+378）一阶段施工图设计的批复 

四 
技术标准与 

主要指标 

本项目采用双向两车道二级公路标准，设计速度

60km/h（局部路段限速 40km/h），整体式路基宽度分 12m

及 15m 两种，路面结构类型；水泥砼路面。汽车荷载等

级：旧桥涵利用：原荷载等级；新建桥涵：公路-II 级。

地震动峰值加速度：0.05g。设计洪水频率：大中桥：

1/100；小桥涵及路基：1/50。其余技术指标应符合交

通运输部部颁（公路工程技术标准）（JTG B01-2003）

的规定要求。 

五 
建设规模 

及性质 

路线全长约 7.906km，全线共设小桥 101m/5 座（均

为旧桥利用）；涵洞 13 道（新建 1道，拆除重建 1道，

其余为旧涵利用）；平面交叉 37处；路面采用水泥砼路

面。 

六 

开工日期 2015 年 8月 14 日 

完工日期 2016 年 5月 17 日 

七 

原批准概算 2880.38 万元 

调整概算 3052.73 万元 



 

 

竣工决算 

竣工决算:2864.5523 万元， 

其中, 

建筑安装工程投资:2632.9321 万元，  

设备及工具器具购置费用:0 万元， 

工程建设其他费用:231.6202 万元， 

竣工验收预留费：2.5 万元， 

竣工决算造价为 2864.5523 万元，比批复概算

3052.73 万元减少 188.1838 万元。 

八 
工程建设 

主要内容 

挖土石方 5058.8m³；挖除混凝土路面 5759.1m³；

除非适用材料（不含淤泥）4453.9m³；换填碎石土

4241.8m³；回填粗粒土 838m³；浆砌排水沟 898.292m³；

挡土墙 3179.700m³。Φ75 砼圆管涵 42m，Φ1000 砼圆

管涵 20m。碎石垫层 3619.000m²；厚 150mm 路面底基层

357.46m²；厚 180mm 路面底基层 37624.9m²；5%水泥稳

定基层 19807.898m³；沥青表处封层 91010.6m²；厚

220cm砼路面 1727.62m²，厚 250cm砼路面89044.66m²。

单柱式标志牌 159 个，示警桩 114 个；路面标线

3771.600m²。 

九 
主要材料 

实际消耗 
水泥：12480 吨；钢材：352 吨；沥青：145 吨 

十 
实际征用土 

地数（亩） 
无 

十一 

建设项目工程 

质量鉴定结论 

及质量评价 

本工程项目档案的总体质量，项目归档文件齐全、

完整。 

2016 年 8 月，江门市交通运输工程质量监督站对

该项目进行了竣工质量鉴定，出具了《竣工验收质量鉴

定报告》，工程质量评分为 86.2 分，工程质量等级为合

格。 

2019 年 8 月江门市交通运输局组织了档案验收，

并以江交办〔2019〕46 号文印发该项目的档案专项验

收意见。经综合评议，验收组认为该工程项目档案基本

符合建设项目档案专项验收要求，同意该项目通过档案

专项验收。 

2020 年 7月 23 日，江门市交通运输局组织有关单



 

 

位对该项目进行竣工验收。竣工验收委员会认真审阅工

程建设有关文件和竣工验收资料，听取了建设、设计、

施工、监理单位、养护单位及质量监督单位的工作情况

汇报，并对工程进行了实地察看，经过评议，一致同意

质量监督部门的质量鉴定意见。认为该工程项目质量保

证体系基本健全。建设单位管理严格。施工单位自检体

系基本完善，自检频率达到规范要求。施工质量保证资

料基本齐全，内业资料按要求整理归档满足规范要求。

工程整体施工质量合格。 

根据《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则

的通知》（交公路发[2010]65 号）和《公路工程质量检

验评定标准》（JTG F80/1-2004）有关规定和要求，经

竣工验收委员会综合评定，该项目竣工验收工程质量评

分 86.8 分，工程质量等级为 合格 。 

十二 
对建设、设计、施工、 

监理单位的综合评价 

经竣工验收委员会综合评定 

对建设单位综合评价:好 

对设计单位综合评价:中 

对施工单位综合评价:好 

对监理单位综合评价:中 

十三 
建设项目综合 

评价及等级 

经竣工验收委员会综合评定和审议：省道 276 线朗

底至大田段路面改造工程（K79+488～K87+378）较好执

行了相关基建程序，建设质量管理体系基本完善，工程

建设基本达到设计和现行规范要求。经过通车运营和质

量检测表明，工程质量各项指标符合设计要求，竣工财

务决算已审批，档案已通过专项验收，同意该项目通过

竣工验收。 

对参建单位及建设项目综合评分如下： 

建设管理综合评分：95.9 分 

设计工作综合评分：89.9 分 

监理工作综合评分：88.1 分 

施工管理综合评分：91.1 分 

建设项目综合评分：88.6 分 

该工程建设项目综合评价等级为 合格 



 

 

十四 
有关问题的 

决定和建议 

本工程自通过竣工验收之日起移交公路养护部门

养护。养护单位应加强日常养护和路产路权管理，当出

现影响道路服务水平或行车安全的情况，或交通安全设

施降低或失去正常工作能力时，应及时进行维护，确保

运营期道路服务水平和行车安全。 

 

 

 


