附件

台山市汶村河（茭勒河段）治理工程初步设计概算审核对比表
单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	原报概算
	初审概算
	增减额
	备注

	
	总投资
	2838.05
	2718.95
	-119.1
	

	一
	第一部分 建筑工程
	2054.97
	1943.66
	-111.31
	

	1
	一 清淤工程
	187.58
	187.58
	0
	

	2
	二 护岸工程
	1379.81
	1268.5
	-111.31
	

	3
	三 建筑物工程
	54.19
	54.19
	0
	

	4
	四 景观工程
	433.39
	433.39
	0
	

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	4.65
	0
	-4.65
	

	1
	一 公用设备及安装工程
	4.65
	0
	-4.65
	

	三
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	0
	0
	0
	

	四
	第四部分 施工临时工程
	219.39
	219.39
	0
	

	1
	一 导流工程
	55.61
	55.61
	0
	

	2
	二 施工交通工程
	77.3
	77.3
	0
	

	3
	三 施工房屋建筑工程
	19
	19
	0
	

	4
	四 施工降排水工程
	2.91
	2.91
	0
	

	5
	十 安全生产措施费
	40.92
	40.92
	0
	

	6
	十一 其他临时工程费
	23.65
	23.65
	0
	

	五
	第五部分 独立费用
	279.39
	220.81
	-58.58
	

	1
	建设管理费
	33.05
	33.05
	0
	

	2
	招标业务费
	11.03
	0
	-11.03
	

	3
	工程建设监理费
	46.51
	28.3
	-18.21
	

	4
	可研报告编制费
	11.03
	11.03
	0
	

	5
	工程勘测费
	59.85
	59.85
	0
	

	6
	工程设计费
	89.47
	60.11
	-29.36
	

	7
	其他
	28.47
	28.47
	0
	

	
	一至五部分投资合计
	2558.41
	2383.86
	-174.55
	

	
	基本预备费
	127.92
	127.92
	0
	

	 I
	工程部分静态投资
	2686.33
	2511.78
	-174.55
	

	II
	环境保护工程静态投资
	27.73
	27.73
	0
	

	III
	水土保持工程静态投资
	33.38
	33.38
	0
	

	IV
	水雨情信息化工程
	0
	20
	20
	

	V
	工程占地补偿投资
	0
	90.66
	90.66
	

	VI
	运营管理费（两年）
	90.61
	35.4
	-55.21
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