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一、项目概况

为使住房和城乡建设档案得到妥善保管，为群众提供良

好的档案利用服务，根据《关于市住房和城乡建设档案馆库

房扩容改造项目的批复》（江发改投资[2015]384 号）文件精

神，实施江门市住房和城乡建设档案馆库房扩容改造工程项

目。项目资金来源是自筹资金。

开展档案库房扩容工程，一方面能及时缓解档案存放保

管的压力，提高档案管理水平，为档案利用服务工作奠定基

础；另一方面，能进一步优化档案服务环境、提升档案服务

质量，更快捷更有效地满足社会各界对档案信息利用的需要。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：江门市住房和城乡建设档案馆库

房扩容改造工程项目按照江门市发展和改革局批准的建设

内容进行建设，工程竣工交付后达到江门市住房和城乡建设

档案馆的要求，基本建设期间会计核算符合事业单位会计制

度、政府会计制度和国家基本建设核算要求，基建移交资产

真实、完整。2021 年主要为支付档案库房改造尾款和支付竣

工财务决算审核费。

（二）资金管理情况：资金准时到位，分配合理；资金

支付及时，使用合规，无截留、挪用等情况。

项目管理情况：项目均在江门市公共资源交易中心公开

招标，项目施工、设计、招标代理、监理及工程检测等均签

订了合同，合同内容基本规范、完整。



三、项目绩效情况

（一）产出指标分析：项目已于 2018 年通过竣工验收

备案，按密集架储存额每平方米(使用面积)不得小于 7.20m

或 480 卷计算，可放置档案 19.2 万卷，库房扩容可规划使

用 3-5 年。

（二）效果指标分析：及时缓解档案存放保管的压力，

提高档案管理水平，进一步优化档案服务环境、提升档案服

务质量，更快捷更有效地满足社会各界对档案信息利用的需

要。

四、项目主要做法和经验

项目实施的主要做法、成效和经验。

（一）加强项目管理和协调，按计划推进项目建设；

（二）遵守财务制度，严控资金使用。

五、存在问题及建议

无

六、项目自评结论及得分

项目绩效评价等级为优，评分为 99 分。
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