
附件1

江门市公共交通一体化发展行动目标

一、近期目标（2015-2016年）：集中力量提升公交的便捷、安全和舒适度。

东部三区一市：

（一）形成4个层次的常规公交网络，车辆及站亭标识统一。

（二）内部线网不断优化，与毗邻市、镇及与西部的对接进一步加强；发班间隔超过30分钟的常规公交线路下降20%。 

（三）东部中心城区万人拥有公交车平均10.2标台，积极应用新能源公交车，清洁能源公交车占公交车总数65%（其中鹤山市分别为6标台、50%）。

（四）加快公交站亭升级改造，城区站点500米覆盖率平均为85%（其中鹤山市为65%）。

（五）落实4个公交枢纽站用地，加快东部公交一体化对接换乘。

（六）智能公交加快普及，公交信息化系统建设日臻完善。

（七）启动并完善公共自行车系统规划。

（八）城区公共交通占机动化出行比例平均为25%（其中鹤山市不低于20%）。

（九）出租车实现互通。

（十）公众满意度逐步提升。

西部台开恩三市：

逐步将城乡客运班车及短途客运班车改造成公交化运行，覆盖面和发班密度增大；完成各市城市公共交通专项规划，城区站点500米覆盖平均达50%，公共交通占机动化出行比例平均为5%。

二、远期目标（2017-2020年）：实现公交东部一体化和西部同城化初具规模。

东部三区一市：

（一）4个层次常规公交网络成熟完善，车辆及站亭的辨识度和群众接受度高。

（二）内部线网日臻完善，公交专用道加快建设，公交路权优先逐步显现；与毗邻市、镇及与西部的对接进一步融合；发班间隔超过30分钟的常规公交线路下降30%。

（三）东部中心城区万人拥有公交车平均15标台，清洁能源公交车占公交车总数80%（其中鹤山市分别为10标台、75%）。

（四）建成4个公交枢纽站，公交站亭升级改造全面完成，乘车及候车环境持续改善，城区公共交通站点500米覆盖平均为95%（其中鹤山市为90%）。

（五）东部公交信息一体化平台全面建成。

（六）公共自行车网络全面铺开，有轨电车等新型公共交通研究加快推进。

（七）城区公共交通占机动化出行比例平均为30%（其中鹤山市不低于25%）。

（八）市民对公交满意度大幅提升。

西部台开恩三市：

按照4个层次改造的公交线网基本形成，干线路网智能公交逐步普及，群众出行便捷度全面提升。城区公共交通站点500米覆盖平均达70 %，公共交通占机动化出行比例平均为10%。
附件2

江门市公交一体化发展行动主要任务分解表

	项目
	任务
	工作内容和要求
	完成时间
	牵头部门
	责任单位

	行动任务
	任务一：建立标识一体的公交线网
	按照公交线网层次分类，完成东部公交车颜色的调整。
	2015年底
	市国资委
	蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府，市公安局、市财政局、市交通运输局

	
	
	初步确立东部三区一市4个层次公交线网架构。
	2016年底
	市交通运输局
	蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府，市财政局、市国资委

	
	
	初步确立西部三市4个层次公交线网架构。
	2017年底
	台山市、开平市、恩平市政府
	

	
	
	按照公交线网层次分类，完成西部公交车颜色的调整。
	2016年底
	市国资委
	台山市、开平市、恩平市政府，市公安局、市财政局、市交通运输局

	
	
	出租车实现三区互通。
	2015年5月1日
	市交通运输局
	

	
	
	出租车实现三区一市互通。
	2016年底
	市交通运输局
	

	
	
	实现出租车电召“一号通”。
	2015年底
	市交通运输局
	

	行动任务
	任务二：建立设施一体的站亭标准化建设
	规范公交站场外观及设施建设要求，明确站亭、站牌的建设标准。
	2015年底
	市国资委
	各市（区）政府，市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局

	
	
	各市结合本市实际及地方文化特色，明确本市站亭建设外观。
	2016年底
	台山市、开平市、鹤山市、恩平市政府
	

	
	任务三：建立换乘一体的公交枢纽站及配套站场
	落实江门枢纽站公交站、滨江新城启动区枢纽站、江门高新区公交枢纽站建设用地,完成选址及征地工作。
	2016年底
	新会区政府、市滨江新区管委会、高新区及江海区
	市国土资源局、市国资委、市城乡规划局

	
	
	完成滨江新城启动区枢纽站、江门高新区公交枢纽站建设。
	2018年底
	市国资委、高新区及江海区
	市发展改革局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局

	
	
	完成江门汽车客运站、新会汽车客运站、鹤山汽车客运站、台山汽车客运站的公交枢纽化改造。
	2016年底
	市国资委
	蓬江区、新会区、台山市、鹤山市政府

	
	
	以公交枢纽为重点，完成新恩平汽车客运站建设。
	2017年底
	恩平市政府
	市国资委

	行动任务
	任务三：建立换乘一体的公交枢纽站及配套站场
	完善开平义祠汽车客运站公交枢纽。
	2016年底
	开平市政府
	

	
	
	完成龙湾枢纽站建设，配合江门枢纽站同步建设江门枢纽站公交站。
	2019年底
	市国资委
	市发展改革局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局

	
	任务四：建设高峰时段公交专用道
	研究落实高峰时段（7:00-8:30和17:00-19:00））公交专用道及重点路段限行措施，因地制宜制订实施计划。
	2015年底
	市公安局
	市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局

	
	
	在建设路、新会大道试行高峰时段公交专用管制，统一标志标线和路面铺装标准，并逐步推广，为开行快速公交提供基础条件。
	2016年底
	市公安局
	市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城乡规划局

	
	
	利用智能交通系统，实现专用道实时抓拍功能，加强执法监管。
	2017年底
	市公安局
	市财政局、市国资委

	
	任务五：建设智慧公交体系
	在市汽运集团有限公司建立江门市智能公交运调总平台。
	2016年底
	市国资委
	市经济和信息化局、市财政局、市交通运输局

	
	
	建立咨询评估数据分析主系统。
	2016年底
	市交通运输局
	市经济和信息化局、市财政局、市国资委

	
	
	完善三区智能公交运调分平台，接入市智能公交运调总平台。
	2017年底
	市国资委
	蓬江区、江海区、新会区政府，市经济和信息化局、市财政局、市交通运输局

	行动任务
	任务五：建设智慧公交体系
	鹤山市建立智能公交运调分平台，接入市智能公交运调总平台。
	2017年底
	鹤山市政府
	市经济和信息化局、市财政局、市交通运输局、市国资委

	
	
	西部各市建立本市智能公交运调分平台，接入市智能公交运调总平台。
	2018年底
	台山市、开平市、恩平市政府
	市经济和信息化局、市财政局、市交通运输局、市国资委

	
	
	统筹落实江门市智能公交运调平台、咨询数据评估分析主系统建设及维护所需资金。
	2016年底
	市财政局
	各市（区）政府，市交通运输局、市国资委

	
	
	三区主要公交站点建立智能电子站牌。
	2017年底
	市交通运输局
	市经济和信息化局、市公安局、市住房城乡建设局、市国资委、市城乡规划局、各通讯运营商

	
	
	启动并推进三区公交车厢、公交站场、候车亭WIFI无线上网等设施建设。
	2016年底
	市国资委
	市经济和信息化局、市交通运输局、各通信运营商

	
	
	鹤山市主要公交站点建立智能电子站牌，启动并推进公交车厢、公交站场、候车亭WIFI无线上网等设施建设。
	2017年底
	鹤山市政府
	

	行动任务
	任务六：建设公共自行车系统
	制定各项运营管理制度、服务规范、收费标准、通信标准和硬件标准。
	2015年底
	市交通运输局
	蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府，市发展改革局、市公安局、市财政局、市住房城乡建设局、市林业和园林局、市审计局、市国资委、市法制局、市城乡规划局、江门供电局

	
	
	做好资金筹集、项目规划，选定试点区域，推进公共自行车系统建设。
	2017年底
	各市（区）

政府
	市发展改革局、市公安局、市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市林业和园林局、市审计局、市国资委、市法制局、市城乡规划局、江门供电局

	
	任务七：探索研究新型公共交通
	研究建设新型公共交通的可行性，促进东部三区融合。
	2020年底
	市交通运输局
	蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府，市发展改革局、市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市国资委、市城乡规划局

	
	
	研究通过PPP模式建设新型公共交通。
	2020年底
	市财政局
	市发展改革局

	
	任务八：全面提升公交满意度
	指导公交企业制定完善各项服务措施，全面提升公交满意度。
	2020年底
	市交通运输局
	各市（区）政府，市国资委

	行动保障
	开展全市公交发展规划
	完成江门市公共交通发展专项规划修编，为完善东部三区一市公交线网体系、实现与西部的公交互联提供规划指导。
	2015年底
	市交通运输局
	各市（区）政府，市财政局、市国土资源局、市住房城乡建设局、市城乡规划局、市土地储备中心

	
	
	各市根据全市公共交通发展专项规划，加快开展本地区公交专项规划编制或修编。
	2016年底
	各市政府
	

	
	逐步推动公交发展模式改革
	组织盘活现有公交资源，承担公交优先发展专项资金不足部分。
	2015年底
	市国资委
	各市（区）政府，市财政局

	
	
	建立成本费用评价和政策性亏损评估制度，每年进行内部审计与评价。
	2015年底
	市国资委
	市审计局

	
	
	研究制定公交经营管理新模式的可行性方案，实施公交发展体制改革。
	2017年底
	市国资委
	市财政局、市交通运输局

	
	
	研究公共交通补贴机制改革方案。
	2017年底
	市财政局
	市交通运输局、市国资委

	
	
	设立市区公交发展专项资金，统筹三区一市财政筹集，其中统筹鹤山市的资金暂全额安排给该市。
	2016-2020年
	市财政局
	蓬江区、江海区、新会区、鹤山市政府

	
	
	西部三市设立本市公交发展专项资金，确定专项资金的规模并筹集。
	2016-2020年
	台山市、开平市、恩平市政府
	

	行动保障
	建立公交站场配建国有资产运营模式
	制订城市建设项目公共交通场站设施配建政策，落实居住小区、商务区、主要旅游点、公园、大型公共活动场所、大型交通枢纽等项目配建公交首末站机制。
	2015年底
	市城乡规划局
	各市（区）政府，市财政局、市国土资源局、市交通运输局、市国资委

	
	
	制订站场用地综合开发政策措施。
	2015年底
	市国土资源局
	市发展改革局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市国资委

	
	
	整合现有站场资源，研究制定站场资源综合开发利用机制，采用TOD等模式，实现站场及其周边土地的效益最大化。
	2015年底
	市国资委
	各市（区）政府

	
	建立公交咨询和综合交通研究机制
	成立公交发展咨询中心。
	2015年底
	市交通运输局
	

	
	
	研究筹建综合交通研究所。
	2016年底
	市城乡规划局
	市交通运输局

	
	
	1.由市交通运输局根据公交咨询和评估服务工作的需要，在每年编制部门预算时提出资金需求；

2.由市财政局按程序纳入财政预算统筹安排。
	2016年底
	市交通运输局

市财政局
	

	
	
	根据资金预算安排，编制我市年度公共交通发展评估报告，监督并支持公交优先发展。
	2016年底
	市交通运输局
	市国资委

	行动保障
	建立公交咨询和综合交通研究机制
	制定全市长者、低保、优抚对象等乘车优惠政策，统一乘车优惠群体、优惠幅度。
	2016年底
	市民政局
	各市（区）政府，市财政局、市交通运输局、市国资委

	
	
	制定全市学生乘车优惠政策，统一乘车优惠群体、优惠幅度。
	2016年底
	市教育局
	各市（区）政府，市财政局、市交通运输局、市国资委

	
	
	制定全市残疾人优惠政策，统一乘车优惠群体、优惠幅度。
	2016年底
	市残联
	各市（区）政府，市财政局、市交通运输局、市国资委

	
	
	1.评估老人乘车优惠机制，细化乘车优惠政策；

2.适时推行换乘优惠。
	2016年底
	市财政局

市国资委
	各市（区）政府，市民政局、市交通运输局、市国资委

	
	完善市优先发展，公共交通联席管理机制
	完善公交发展联席会议制度。
	2015年底
	市交通运输局
	市公交优先发展联席会议成员单位

	
	
	各市（区）建立健全公交发展联席会议制度。
	2015年底
	各市（区）政府
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