

# 项目绩效自评报告

项目名称：大型修缮

市级预算部门：江门市住房和城乡建设局

填报人姓名：黄伟良

联系电话：3829709

填报日期：2022 年 5 月 7 日

## 一、项目概况

为使住房和城乡建设档案得到妥善保管，为群众提供良好的档案利用服务，根据《关于市住房和城乡建设档案馆库房扩容改造项目的批复》（江发改投资[2015]384号）文件精神，实施江门市住房和城乡建设档案馆库房扩容改造工程项目。项目资金来源是自筹资金。

开展档案库房扩容工程，一方面能及时缓解档案存放保管的压力，提高档案管理水平，为档案利用服务工作奠定基础；另一方面，能进一步优化档案服务环境、提升档案服务质量，更快捷更有效地满足社会各界对档案信息利用的需要。

## 二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：江门市住房和城乡建设档案馆库房扩容改造工程项目按照江门市发展和改革局批准的建设内容进行建设，工程竣工交付后达到江门市住房和城乡建设档案馆的要求，基本建设期间会计核算符合事业单位会计制度、政府会计制度和国家基本建设核算要求，基建移交资产真实、完整。2021年主要为支付档案库房改造尾款和支付竣工财务决算审核费。

（二）资金管理情况：资金准时到位，分配合理；资金支付及时，使用合规，无截留、挪用等情况。

项目管理情况：项目均在江门市公共资源交易中心公开招标，项目施工、设计、招标代理、监理及工程检测等均签订了合同，合同内容基本规范、完整。

### 三、项目绩效情况

（一）产出指标分析：项目已于 2018 年通过竣工验收备案，按密集架储存额每平方米(使用面积)不得小于 7.20m 或 480 卷计算，可放置档案 19.2 万卷，库房扩容可规划使用 3-5 年。

（二）效果指标分析：及时缓解档案存放保管的压力，提高档案管理水平，进一步优化档案服务环境、提升档案服务质量，更快捷更有效地满足社会各界对档案信息利用的需要。

### 四、项目主要做法和经验

项目实施的主要做法、成效和经验。

（一）加强项目管理和协调，按计划推进项目建设；

（二）遵守财务制度，严控资金使用。

### 五、存在问题及建议

无

### 六、项目自评结论及得分

项目绩效评价等级为优，评分为 99 分。